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RESUMO 
 
O planeamento e controlo da produção são tarefas fundamentais no sector da 
Construção Civil e nos últimos anos houve um aumento no uso da tecnologia 
informática para a sua execução. 
Foi realizada uma caracterização da utilização de ferramentas informáticas de 
controlo de projectos nas maiores empresas do sector da Construção Civil em 
Portugal. Pelos resultados obtidos verificou-se que todas as empresas usam 
ferramentas informáticas para controlo de projectos, maioritariamente folhas de 
cálculo automático adaptadas à empresa e sistemas integrados de controlo de 
projectos. Apesar deste facto, e da maioria dos inquiridos ter referido um melhor 
controlo de custos, tempo e qualidade com a ajuda das ferramentas informáticas 
específicas, a globalidade dos respondentes indicou que a taxa de sucesso 
comercial e a taxa de redução de custos aumentou após a introdução deste tipo 
de tecnologia. 
Os resultados foram discutidos à luz do estado do conhecimento, tendo sido 
também avaliada a sua importância para a compreensão do papel das 
ferramentas informáticas de controlo de projectos no sector da Construção Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Gestão de Projectos; Indústria da Construção em Portugal; 
Ferramentas Informáticas. 
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ABSTRACT 
 
Planning and production control are key tasks in the construction industry. 
In recent years there has been an increase in use of information technologies for 
the planning and controlling task. 
This study encompasses a characterization of the use of tools to control projects 
in some of the largest companies in the building sector in Portugal. The results 
obtained revealed that all companies use tools for monitoring their projects, 
mostly automatic spreadsheets adapted to the company’s operations and 
procedures and integrated systems for the control of projects. Despite of this and 
of the fact that most of the respondents have mentioned a better control over 
costs, time and quality resulting from the utilization of computer tools, all the 
respondents indicated that the rate of commercial success and the rate of cost 
reduction increased after the introduction of this type of technology. 
The results were discussed from the perspective of literature’s state of the art and 
their importance for understanding the role of tools in monitoring projects in the 
field of construction was discussed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Project Management, Construction Industry in Portugal, Information 
Tools 
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ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS 
 
CPM – Critical Path Method 
ERP – Enterprise Resource Planning 
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TI – Tecnologias de Informação 
TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 
WBS – Work Breakdown Structure  
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1 INTRODUÇÃO  
 
1.1 Justificação  
 
A construção é uma das maiores indústrias e contribui para cerca de 10% do 
Produto Nacional Bruto dos países industrializados (Navon (2005) parafraseando 
Allmon et al., 2000). Em Portugal, à semelhança do que acontece com outros 
países, detém uma importância significativa na conjuntura da economia nacional. 
Mas no entanto, a economia portuguesa iniciou em 2001 um período de 
estagnação, arrastando consigo a indústria da construção civil e obras públicas 
(AECOPS, 2006). Este factor trouxe à indústria um enorme aumento da 
competição entre empresas pelos lugares de primazia ou, simplesmente, pela 
sobrevivência. 
O aumento da competição entre as empresas de construção e o aumento das 
exigências por parte dos clientes e dos projectistas a vários níveis tem sido 
elevado, assim como o agravamento do estado económico nacional, que afecta 
a maior parte das empresas portuguesas. Com isto, as margens de lucro e de 
risco tendem a diminuir, mantendo-se o objectivo inicial de rentabilidade e o 
objectivo final de se manter a estrutura da empresa em funcionamento. A 
redução de desperdícios durante a produção é um dos pontos fortes para a 
sustentabilidade da construção e conseguinte redução de custos. Com isto, as 
empresas sentem que é altura de mudanças e de terem uma maior atenção aos 
custos de produção, no sentido de estes serem optimizados e de se garantir a 
sustentabilidade da empresa.  
Dado este panorama, a optimização do controlo da produção é essencial, devido 
à sua natureza bastante complexa e ao elevado grau de incerteza a ela 
associado. A eficaz gestão dos recursos irá no sentido de tornar a empresa mais 
produtiva e, por conseguinte, mais rentável, pois a sua eficácia é normalmente 
medida pelos seus resultados económicos. 
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Nos dias de hoje, para uma eficaz gestão da produção e dos projectos, é 
essencial o uso de ferramentas informáticas especializadas no controlo de 
projectos. Estas têm-se mostrado essenciais não só na diminuição da carga de 
trabalho, mas também no aumento do fluxo e qualidade da informação 
disponível. A indústria da construção civil encontra-se atrasada em relação a 
outras indústrias no que se refere ao controlo do desempenho da produção de 
projectos. A eficácia do controlo da produção não depende apenas do gestor de 
projecto, mas também de toda a equipa que o acompanha, sendo crucial o 
contributo e apoio das ferramentas e técnicas de gestão de projectos utilizadas. 
No que diz respeito a ferramentas informáticas, existe um mercado alargado com 
diversas escolhas possíveis, conforme as necessidades de cada empresa e até 
de cada utilizador, desde das ferramentas mais simples até às mais complexas 
(Navon, 2005).  
As ferramentas informáticas mais comuns que poderão contribuir para a melhor 
gestão dos projectos começam com as simples folhas de cálculo automáticas, 
passando pelas folhas de cálculo automáticas desenvolvidas e adaptadas a cada 
empresa, pelos Sistemas Integrados de Gestão de Projectos e os Sistemas 
Integrados de Gestão de Empresas (SIGE) – comercialmente mais conhecidos 
por Enterprise Resource Planners (ERP), onde podem ser integrados todos os 
departamentos da empresa numa plataforma. 
No entanto, nem todos os utilizadores/profissionais têm a possibilidade de 
escolha da ferramenta que utilizam. Muitas das vezes, a escolha na aquisição de 
uma ferramenta não passa pelos departamentos operacionais, seguindo-se por 
vezes tendências, necessidades pontuais e/ou limitando-se ao capital disponível 
para investimento em tecnologia. Isto condiciona a possibilidade de expansão 
para novas técnicas e novas ferramentas de controlo, estando assim os 
utilizadores limitados à oferta disponível, tendo que se moldar em certa parte à 
cultura de controlo de projectos intrínseca na empresa. 
Algum software dita as técnicas possíveis de se utilizar, pois baseia-se em 
técnicas específicas e fornece uma forma de controlo pouco abrangente, 
fornecendo por vezes pouca informação, ao contrário de outras ferramentas, que 
apostam na quantidade de informação, podendo no entanto a sua qualidade 
variar. 
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1.2 Objectivos   
 
Sendo o levantamento das ferramentas informáticas de controlo de projectos 
utilizadas nas maiores empresas portuguesas e caracterização da sua utilização 
em obra e em sede um tema que traz bastantes e variadas vantagens às 
empresas da indústria da construção civil, é de interesse fazer um levantamento 
de quais as ferramentas no mercado e como são estas utilizadas em obra e em 
sede, de forma a obter-se uma percepção concreta sobre as vantagens e 
limitações destas ferramentas através de dados quantitativos e qualitativos 
baseados no levantamento da percepção dos seus utilizadores. 
 
1.3 Âmbito  
 
O presente trabalho tem como âmbito a caracterização e vantagens da utilização 
das técnicas de controlo de projectos, incidindo com maior ênfase nas 
ferramentas informáticas específicas de planeamento e controlo de projectos 
utilizadas nas empresas de construção civil e obras públicas portuguesas de 
alvará das classes 8 e 9 nas 4 primeiras subcategorias da 1ª categoria de alvará. 
 
1.4 Apresentação resumida da metodologia 
 
A concepção desta dissertação partiu da ideia de se caracterizar as ferramentas 
e métodos de controlo de projectos no sector da construção em Portugal. 
Inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica com o intuito de apresentar 
uma panorâmica geral e exaustiva do controlo de projectos, incidindo 
preferencialmente em ferramentas e técnicas utilizadas. 
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De seguida, definiu-se o universo do estudo no intuito da caracterização das 
empresas do sector da construção civil e obras públicas. 
Posteriormente, elaborou-se um inquérito com base na pesquisa e revisão 
bibliográfica e no aconselhamento com profissionais do sector. Para a recolha 
dos dados recorreu-se a inquéritos, contactando primeiramente o respondente e 
de seguida procedendo-se ao envio do questionário na sua maioria por correio 
electrónico em formato digital. De seguida, os dados recolhidos foram alvo de 
tratamento estatístico, com base na ferramenta “Statistical Package for the 
Social Sciences” – SPSS, versão 18. Posto isto, os resultados foram analisados 
e discutidos, tendo sido identificados problemas e estrangulamentos, bem como 
propostas para soluções e discutido o seu âmbito de aplicação e limitações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Quadro resumo do programa de investigação 
Selecção de tema para 
dissertação de mestrado 
Revisão bibliográfica 
Definição do universo e 
elaboração de questionário 
Recolha de dados  
Análises de correlação:  
Testes de Spearman  
Testes de Pearson  
Tabelas de contingência (χ2) 
Discussão de resultados 
Estado do Conhecimento 
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2 ESTADO DO CONHECIMENTO 
 
2.1 Nota Introdutória 
 
Neste capítulo pretende fazer-se uma análise do estado do conhecimento actual 
à luz da literatura nacional e internacional, no que diz respeito à caracterização 
do controlo de projectos na indústria da construção. 
Deste modo, faz-se uma retrospectiva da evolução dos principais conceitos ao 
longo dos anos de desenvolvimento desta disciplina e que sustentam o 
aparecimento de diferentes métodos, sendo que muitos deles ainda hoje servem 
de base aos modelos e às ferramentas informáticas mais frequentemente 
utilizadas em Portugal.  
Ao longo dos anos, a quantidade de ferramentas que surgiram na área da 
Gestão de Projectos é bem demonstrativa da importância crescente que é dada 
a esta temática, principalmente devido ao ambiente cada vez mais competitivo 
que se vive no sector da Construção e que leva a que a fronteira entre o sucesso 
e o insucesso seja cada vez mais ténue. 
 
2.2 Conceitos Fundamentais 
 
2.2.1 Projecto 
 
Como conceito, vários autores definem projecto de diversas formas.. 
Maylor (2001) afirma que os projectos são iniciados com o intuito de resolver 
questões de trabalho de todo o tipo e tamanho, em quase todas as áreas de 
negócio. 
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Segundo o Project Management Body Of Knowledge (PMBOK, 2008), projecto é 
um esforço temporário realizado para criar um produto, um serviço ou um 
resultado único que consome recursos limitados e sofre restrições de tempo e 
custos. 
Na mesma linha de pensamento, Frank Heyworth, afirma em A Guide to Project 
Management que qualquer projecto tem como propósitos fundamentais induzir 
uma mudança ou inovação, o envolvimento de pessoas e a existência de um 
orçamento e de um planeamento bem definidos, de forma a cumprir os seus fins 
inicialmente propostos. 
Cada projecto deve ser tratado como um desafio novo e único, mas não 
completamente diferente nem um fenómeno isolado, pois as bases de um 
projecto assentam sempre nos mesmos princípios (Engwall, 2003). 
Mais especificamente, os projectos de construção são caracterizados pela sua 
complexidade, diversidade e métodos de produção não padronizados (Clough et 
al., 2000). A competência profissional em gestão de projectos é obtida pela 
integração do conhecimento obtido academicamente com o conhecimento obtido 
pela experiência de trabalho, aplicando-se a experiência adquirida nos projectos 
semelhantes (Edum-Fotwe e McCaffer, 2000). 
 
2.2.2 Gestão de projectos 
 
Segundo Ballard (2000), a indústria da construção civil está organizada em 
projectos, onde a teoria e a prática da produção actual estão fortemente 
influenciados pelos conceitos e técnicas da gestão de projectos. De acordo com 
o guia PMBOK (2008), gestão de projectos é a disciplina em que se aplicam 
conhecimentos, capacidades, ferramentas e técnicas às actividades do projecto, 
de forma a atingir-se os objectivos criados. Na mesma linha de pensamento, 
Kerzner (2006) afirma que a gestão de projectos consiste na definição, 
planeamento e controlo de diversas tarefas interligadas entre si, de forma a 
alcançar com sucesso os objectivos definidos pelos proprietários do projecto.  
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Entretanto, vários métodos e técnicas têm sido desenvolvidos, cobrindo todos os 
aspectos da gestão dos projectos desde da sua concepção até à sua conclusão, 
vindo a ser disseminados em diversas publicações. No entanto, a gestão de 
projectos continua a ser uma disciplina bastante problemática, pois muitos dos 
projectos excedem os seus orçamentos, atrasam-se e não atingem os objectivos 
finais (Copperdale, 1995). 
Ainda segundo o PMBOK (2008), gestão de projectos inclui a gestão da 
integração, competência, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, 
comunicações, riscos e aquisições. Qualquer um ou até mesmo todos estes 
campos poderiam ser um caso plausível de interesse dentro do processo de 
produção propriamente dito, mas destacam-se por questões de importância o 
tempo e os custos.  
 
2.2.3 Ciclo de vida de um projecto 
 
Um projecto é sempre bastante complexo, o que o torna numa tarefa bastante 
exigente de ser gerida. Daí resulta que diversos autores propõem diferentes 
ciclos de vida para os projectos, de forma a geri-los da forma mais eficaz. 
Love et al. (2002) sugerem que a composição da organização de um projecto 
deva ser essencialmente vista como um sistema. Sistema esse que deve ser 
sempre dividido e interligado de tal forma que a gestão de projectos possa ser 
considerada um sub-sistema, tendo incluídas como características inerentes no 
seu ciclo de vida: 
• Planeamento,  
• Organização,  
• Controlo,  
• Coordenação das actividades do projecto. 
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Já Al-Jibouri (2003), defende que num contexto de projecto de construção, as 
etapas do ciclo de controlo clássico podem ser consideradas como: 
• Fazer um planeamento. 
• Implementar o planeamento. 
• Monitorizar a produção real e gravá-la. 
• Reportar os parâmetros da situação actual e da prevista e as suas 
variações. 
• Tomar uma atitude quanto ao estado actual. 
 
No entanto, Love et al. (2002) com base num sistema dinâmico por si proposto, 
sugere as seguintes quatro fases de duração de um projecto: planeamento, 
organização, commanding e controlo, mais especificamente: 
• Planeamento – O planeamento é uma necessidade essencial para a 
gestão da complexidade, pois permite aos gestores serem pró-activos 
para a mudança.  
• Organização – Organizar é atribuir tarefas a pessoas, exigir recursos e 
coordenar todas as tarefas.  
• Commanding - Envolve liderança, responsabilidade, comunicação, 
motivação, coordenação e cooperação com os trabalhadores. As 
melhorias ou correcções das mudanças podem ser obtidas através da 
modificação de trabalhadores ou pelo comportamento de um 
subcontratante. A título de exemplo, a qualidade e a eficiência podem ser 
melhoradas através de formação. Mas no entanto, os gestores de 
projectos necessitam de habilidades sociais para persuasão, negociação, 
criação de lealdade e gerar confiança para o seu sucesso.  
• Controlo – O controlo de projectos é o processo através do qual os 
gestores asseguram que as actividades em curso cumprem os requisitos 
previstos em termos de custo, tempo, qualidade e segurança. O processo 
de controlo é uma das principais medidas de gestão do projecto. 
Essencialmente, é usado para localizar os desvios do planeamento e em 
seguida, aplicar medidas correctivas. 
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2.3 Planeamento e Controlo de Projectos 
 
A gestão da construção é uma actividade de natureza complexa e sem qualquer 
possibilidade de mudança nesse contexto. Para que haja uma gestão eficaz, é 
essencial que os gestores de projecto se encarreguem de um planeamento 
detalhado. Todo o planeamento é geralmente elaborado de forma a garantir que 
o trabalho seja realizado com a qualidade exigida, no tempo estipulado, e de 
acordo com os custos orçamentados. As divergências que possam ocorrer em 
relação ao planeamento inicial tornaram-se bastante comuns no sector da 
construção, devido à natureza complexa das obras de construção e às 
incertezas a si associadas. (Al-Jibouri, 2003) 
Tendo em conta que os ambientes internos e externos de um projecto de 
construção são sempre dinâmicos, em constante mudança e relativamente 
instáveis, aquando do planeamento os gestores de projecto devem preparar-se 
para reagir apropriadamente e compreender como as mudanças e os seus 
efeitos podem influenciar o desenvolvimento do projecto (Love et al, 2002). As 
actividades devem ser definidas de modo a facilitar a divisão do trabalho e o 
posterior acompanhamento do seu progresso, em conformidade com os 
requisitos e a sequência das actividades (Ballard, 2000). 
No entanto, os mecanismos de controlo tradicionais não são inteiramente 
adequados e por vezes são insuficientes para gerir projectos de construção, pois 
um projecto sofre sempre mudanças nas quais existem sempre limites e 
bloqueadores do processo construtivo que não são contemplados no controlo 
tradicional (Love et al, 2002). 
Planeamento e Controlo são actividades essenciais em qualquer ramo de 
actividade industrial. Não há controlo sem planeamento, e o planeamento sem 
controlo torna-se uma actividade inócua.  
Segundo Ballard (2000), controlo de projectos consiste no acompanhamento do 
progresso em direcção aos objectivos do projecto e tomar acções correctivas 
quando a direcção se começar a afastar do rumo definido a priori. No mesmo 
estudo, o autor compara o controlo de projectos com o controlo da produção, 
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referindo que o controlo de produção difere por causar ocorrências conforme o 
planeamento, e fazer um replaneamento quando as actividades não podem ser 
cumpridas na integra, tornando a produção como um fluxo de materiais e 
informações entre as várias entidades que colaboram e se dedicam à criação de 
valor para os clientes e/ou pessoas interessadas. 
Resumidamente, o ciclo de controlo de projectos clássico segundo Al-Jibouri 
(2003) envolve três etapas: 
1. Medir o estado do sistema. 
2. Comparar as medições do trabalho realizado com o estado previsto do 
sistema. 
3. Tomar acções correctivas de forma a colocar o sistema no estado previsto ou 
de forma a minimizar a perda de alguma função. 
 
2.3.1 Objectivos  
 
Segundo Proverbs e Holt (2000), o objectivo principal do controlo de projectos é 
muito resumidamente o controlo e a redução do custo final do projecto. Estes 
autores defendem que os construtores, ao estarem localizados no topo da 
cadeia de fornecimento da construção, oferecem potencialmente o meio mais 
eficaz para melhorar o desempenho dos custos da indústria de construção. 
Como generalização, o custo continua a ser o critério mais importante para os 
clientes, pelo que a sua redução representa frequentemente a melhoria 
essencial para a satisfação do cliente. Na mesma linha de pensamento, Cox et 
al., (2003) afirmam que o sucesso do ponto de vista da gestão do projecto é 
quando o projecto é terminado com o menor custo, tão rapidamente quanto 
possível, cumprindo os requisitos de qualidade exigidos e sem registo de 
acidentes. Noutras palavras, o sucesso significa levar cada um dos indicadores 
de desempenho do projecto, tais como custo, tempo, qualidade, segurança, 
produtividade do trabalho, materiais de consumo ou de resíduos a um valor 
ideal. 
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O facto de não se alcançarem os objectivos de tempo, tanto no que diz respeito 
ao custo orçamentado como à qualidade especificada, resulta inevitavelmente 
em vários efeitos negativos sobre os projectos. Normalmente, quando os 
projectos estão atrasados, estes são prolongados ou acelerados, incorrendo 
portanto em custos adicionais (Sambasivan e Soon, 2007). 
Tendo em conta que na indústria da construção todos os processos continuam a 
ser muito detalhados e intensivos, tudo aponta que qualquer redução de custos 
neste sentido aumenta significativamente a probabilidade da redução dos custos 
do projecto final (Proverbs e Holt, 2000). 
Uma das formas de controlar com maior eficiência é registando e analisando as 
informações provenientes de projectos anteriores. Os registos de cada projecto, 
bem ou mal sucedido, devem ser mantidos para posteriormente se identificar as 
melhores e as piores práticas da empresa. A gestão pode ser melhorada através 
da partilha de experiências entre engenheiros, ajudando assim a evitar erros 
ocorridos em projectos anteriores (Edum-Fotwe e McCaffer, 2000). 
No método tradicional de controlo de projectos, os principais objectos de controlo 
são o tempo e os recursos. Entenda-se por recursos a mão-de-obra, os materiais 
e o equipamento. Estes são utilizados com base no planeamento e controlados 
através de sistemas de controlo de custos, cujo objectivo é a produtividade, ou 
seja, a utilização eficaz dos recursos. De seguida associam-se custos a cada 
recurso, acompanha-se com base no orçamento e fazem-se previsões 
periódicas das necessidades dos recursos com base no estado actual do 
projecto (Ballard, 2000). 
Segundo Al-Jibouri (2003) com base no seu modelo, esses recursos podem ser 
divididos em três categorias: 
• Mão-de-obra (M/O), qualificada e não qualificada, 
• Equipamento, 
• Materiais. 
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2.3.2 Gestão de Mão-de-Obra 
 
Quanto à gestão da mão-de-obra, pode-se dividir esta em dois grupos: Mão-de-
obra própria e equipas subcontratadas. 
Na mão-de-obra própria, estão incluídos os colaboradores directos, directamente 
na estrutura da empresa, onde são imputados os seus salários. Quanto menor 
for o número de colaboradores na empresa, menores os custos indirectos 
inerentes à produção. Daí o recurso a equipas subcontratadas se tornar cada 
vez mais comum devido a várias vantagens. 
Os principais construtores optam por sublocar o seu trabalho por várias razões, 
como por exemplo alguns benefícios financeiros, pressões de carga de trabalho, 
limitações de recursos humanos, especialização das equipas e melhoria da 
eficiência de trabalho (Elazouni e Metwally, 2000). 
O recurso à prestação de serviços por equipas subcontratadas especializadas 
tem aumentado constantemente nos últimos tempos. De um nível de cerca de 
6% no inicio até 20 a 40% no final do século XX, aumentando-se assim o 
volume, o custo e a complexidade dos serviços prestados por subempreiteiros 
(Slidermark, 1988). 
Posto isto, nos dias que correm a maior parte dos trabalhos num projecto de 
construção são realizados por equipas subcontratadas, atendendo sempre às 
variadas especificidades do projecto e exigências do cliente, estando no entanto, 
o sucesso do projecto dependente do desempenho dos subempreiteiros (Arditi e 
Chotibhongs, 2005). No panorama actual, as equipas subcontratadas têm 
associado a si um risco elevado, que muitas das grandes empresas de 
construção que recorrem a este tipo de serviço têm subestimado. Tal resulta das 
empresas de subempreitadas não serem particularmente vulneráveis às 
flutuações do mercado económico e a condições extremas, podendo resultar na 
falência de empresas devido às más práticas empresariais, conduzindo assim à 
execução incorrecta ou mesmo incumprimento do trabalho (Schaufelberger, 
2003). 
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2.3.3 Gestão de Equipamento 
 
O aumento do recurso a equipas subcontratadas faz com que a gestão de 
equipamento tenha cada vez menor sentido. Cada equipa subcontratada utiliza o 
seu próprio material e faz a sua gestão conforme o trabalho que lhe é alocado. 
Com isto, a gestão do equipamento próprio torna-se menos importante, 
comparativamente com a gestão de custos, tempo e qualidade (Elazouni e 
Metwally, 2000). 
 
2.3.4 Gestão de Materiais 
 
Os recursos materiais constituem entre 40 a 60% do custo total de um projecto, 
o que torna o material um assunto importante para o controlo de projectos. Num 
estudo que inclui 20 projectos de construção, demonstra-se que o controlo e 
gestão de materiais contribui entre 6 a 8% para o aumento da produtividade 
(Damodara,1999). 
No entanto, vários esforços são feitos no sentido de melhorar a gestão dos 
materiais durante a produção dos projectos, de forma a diminuir a possibilidade 
de erros e a baixa qualidade da recolha de dados. O que normalmente acontece 
no controlo tradicional é que o registo dos materiais se baseia numa recolha de 
dados manualmente, feita com pouca frequência, algum tempo após a actividade 
controlada ter ocorrido e nunca em tempo real. Navon (2005) propõe um modelo 
que gere e dá automaticamente início ao pedido de materiais com base no 
planeamento do projecto e em fluxos reais de materiais e stocks no armazém do 
estaleiro. O modelo permite o controlo em tempo real, permitindo que sejam 
tomadas acções correctivas, reduzindo-se os custos desnecessários do controlo 
da gestão de materiais. Para além disso, permite que o acesso a informações 
actualizadas sobre o fluxo de materiais e análises estatísticas, que poderão ser 
consultadas posteriormente para o planeamento de projectos futuros.  
No entanto, também existem problemas do lado dos fornecedores, onde a 
relação pode ser optimizada, trazendo vantagens claras para o construtor. Nos 
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anos 90, as cadeias de fornecimento tornaram-se nos chavões da construção. 
Havia a necessidade por parte dos fornecedores de obter mais clientes, e torná-
los satisfeitos dentro da indústria da construção, fazendo-se para isso uma 
redução no custo dos produtos. Isto resulta vantajoso para o construtor, pois 
consegue uma notória redução dos custos logo à partida, podendo no entanto 
haver uma baixa na qualidade (Proverbs e Holts, 2000). 
No sentido de aposta na cadeia de fornecedores de materiais, Proverbs e Holt 
(2000) provam que a redução de custos é possível sem detrimento da qualidade. 
Baseado nas melhores práticas europeias e com base em dados de construtores 
em França, Alemanha e Reino Unido, em que se defende o uso de alianças 
estratégicas a jusante, como sendo um mecanismo óptimo de cadeia de 
abastecimento e como um método para garantir que os fornecedores tenham 
que oferecer um "serviço" e não apenas um "produto". No entanto, neste 
trabalho houve algumas limitações, pois medir o desempenho de produção e/ou 
a produtividade das empresas de construção é um processo complicado, dado 
que a construção representa tantos produtos diferentes que podem ser 
produzidos de várias formas e dado não existirem projectos iguais. Mesmo em 
produtos de construção similares, encontram-se diferenças, como condições do 
local, localização geográfica, o calendário do projecto. As complexidades das 
comparações internacionais são ainda agravadas, por exemplo, por diferentes 
culturas, línguas, regulamentos, normas e costumes dos países envolvidos. O 
maior envolvimento dos fornecedores na entrega de materiais pode dar uma 
oportunidade de estes disponibilizarem os seus conhecimentos e assim 
maximizarem o potencial de redução de custos.  
 
2.3.5 Gestão de Custos 
 
Normalmente, os parâmetros utilizados para avaliar o desempenho e a 
produtividade são parâmetros financeiros, ou seja, são avaliados com base em 
custos. Estes são, pelo menos em teoria, fáceis de interpretar e de calcular. São 
também muito importantes e fornecem informações directas e de fácil 
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interpretação para as pessoas que fazem a recolha e análise, normalmente os 
empreiteiros e os clientes (Al-Jibouri, 2003). 
O custo de uma obra diminui conforme se aumenta o detalhe do planeamento e 
o controlo da obra, pois dessa forma eliminam-se os custos adicionais 
provenientes de imprevistos, de perdas e da baixa produtividade. No entanto, as 
actividades planear e controlar também acarretam despesas, por isso, deve-se 
ter em atenção para não se ultrapassar a relação custo/benefício de forma a 
evitar que esta se torne desvantajosa (Assed, 1986). 
No entanto, antes de se prosseguir para a actividade de controlo e até mesmo 
ao planeamento, deve-se fazer uma estimativa dos custos do projecto, 
orçamentando-se com base no custo dos recursos. Para orçamentação são 
considerados dois tipos de custos, os custos directos e os custos indirectos. Nos 
custos directos estão incluídos os custos de mão-de-obra, material e 
equipamento associados a uma actividade do projecto. Os custos indirectos 
estão relacionados com encargos de administração, despesas de estaleiro - 
caso não esteja discriminado como actividade isolada - e todos os restantes que 
não estejam directamente ligados a uma determinada actividade (Antill e 
Woodhead, 1990). 
De uma maneira geral, é possível afirmar que a maioria dos custos directos é 
variável, pois depende do volume de produção. Os custos indirectos, na sua 
maioria, são fixos, tendo em vista que não variam com a quantidade produzida, 
dependendo fortemente do prazo da obra e sendo independente do volume de 
produção. (Formoso e Marchesan, 2001)  
No entanto, são normalmente feitas reorçamentações durante a fase de 
produção para um maior controlo dos custos. Num estudo efectuado por Santos 
(2009) no universo das grandes empresas de construção nacionais é 
demonstrado que todas as empresas em estudo fazem a reorçamentação do 
projecto pelo menos uma vez. 
É na fase de produção que a maior parcela dos custos ocorre e a influência da 
redução de custos é maior (Vanegas et al., 1998). 
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2.3.6 Gestão de tempo 
 
O objectivo do controlo do factor tempo é a produção ou o progresso da 
produção e não a produtividade. A gestão do tempo é muito semelhante à 
gestão de custos, em que as suas variáveis se complementam, pois o controlo e 
as previsões das actividades são feitos com base no planeamento (Ballard, 
2000). 
A gestão de tempo consiste na definição da actividade, sequência das 
actividades, estimativa da duração das actividades, desenvolvimento de 
planeamento e controlo de planeamento (PMBOK, 2008). 
Quando os prazos estabelecidos nas actividades são ultrapassados, incorre-se 
em atrasos. Sambasivan e Soon (2007), afirmam que os atrasos em obra são 
um dos problemas que mais afecta e encarece o projecto. O problema dos 
atrasos na indústria da construção é um fenómeno global e no seu estudo, 
Sambasivan e Soon (2007) concluíram: 
As dez causas mais importantes de atrasos, que são: 
• Planeamento do construtor inadequado, 
• Má gestão do construtor no local, 
• Experiência do construtor inadequada, 
• Financiamento do cliente inadequado e falta de pagamento do trabalho já 
concluído, 
• Problemas com subempreiteiros, 
• Falta e escassez de material, 
• Falhas na qualidade e quantidade de mão-de-obra, 
• Disponibilidade e falha de equipamento,  
• Falta de comunicação entre várias partes,   
• Erros durante a fase de construção. 
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Os principais efeitos dos atrasos são:  
• Atrasos na construção,  
• Excesso de custos,  
• Disputas e reclamações,  
• Erros de arbitragem,  
• Litigações contenciosas,  
• Abandono total da obra.  
 
Os factores de atraso mais importantes são: 
• Preparação e aprovação de desenhos, 
• Atrasos do construtor, 
• O pagamento por parte dos proprietários, 
• Alterações de projecto.  
 
As principais causas de atrasos na construção de projectos públicos estão 
relacionadas com: 
• Os projectistas, 
• As alterações por parte do dono de obra, 
• O clima, 
• As condições do local, 
• Os atrasos nas entregas, 
• As condições económicas,  
• O aumento da quantidade. (Sambasivan e Soon, 2007) 
 
Com isto, no mesmo estudo, os autores concluíram que o real impacto desses 
atrasos sobre os custos do projecto foi considerado, em média, apenas cerca de 
0,5% do custo total orçamentado dos projectos, mas que a má gestão do 
construtor em obra é uma das causas mais significativas dos atrasos na 
construção. 
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2.3.7 Métodos Tradicionais 
 
De acordo com Lester (2000), existem várias técnicas que ajudam ao 
planeamento e controlo em obra e que possibilitam melhorias substanciais em 
termos de desempenho global, como os diagramas de barras, diagramas de 
Gantt, redes PERT e o Critical Path Method (CPM). 
Alguns dos principais mecanismos de controlo tradicionais são: 
 
2.3.7.1 Plano Estruturado de Projecto - Work Breakdown Structure (WBS)  
É um elemento-chave no controlo de projectos tradicionais. O objectivo da sua 
utilização é dividir o trabalho que vai ser feito no projecto em partes para que 
possam ser acompanhadas e controladas (Ballard, 2000). Quanto mais se 
aumenta o nível de detalhe das actividades, mais se aumenta a eficiência de 
controlo dos recursos. No entanto, isto é válido apenas até um certo nível, pois 
com o aumento do detalhe está ao mesmo tempo que se está a aumentar-se a 
quantidade de trabalho necessária para o controlo do desempenho, podendo 
assim entrar-se no detalhe exagerado e excesso de trabalho desnecessário. 
(Yang et al., 2007) 
 
2.3.7.2 Método do Caminho Crítico - Critical Path Method (CPM) 
Em meados do século XX apareceu um novo algoritmo de apoio à 
calendarização das várias actividades de cada projecto, o CPM, normalmente 
denominado por Método do Caminho Crítico. Rapidamente se tornou num 
método popular, alastrando a todas as áreas da gestão de projectos (Weippert et 
al., 2002).  
O diagrama do caminho crítico (CPM), segundo Keelling (2002), inclui 
informações não só sobre a duração de cada actividade, mas também sobre as 
datas de inicio e de fim, e as datas de inicio e de fim possíveis. 
Deve-se identificar a sequência de actividades de maior duração do projecto, 
definindo-se assim o caminho crítico para que os recursos previstos sejam 
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geridos com eficiência por parte dos gestores, já que qualquer atraso nessas 
actividades significará o atraso na execução de todo o projecto. 
 
2.3.7.3 Project Evaluation and Review Technique (PERT) 
 
Entretanto, surge também o PERT. A principal diferença entre o PERT e o CPM 
consiste no facto de o CPM considerar durações determinísticas para as 
actividades, contrariamente ao método PERT, que tem em conta o factor 
probabilístico associado à previsão efectuada para essas durações, 
contemplando três cenários: pessimista, expectável e optimista. (Weippert et al., 
2002) 
 
2.3.7.4 Curvas de Agregação de Recursos 
 
A curva de agregação de recursos – correntemente conhecidas como as curvas 
S (Heineck, 1986) –, é uma ferramenta de controlo de produção que integra 
planeamento e orçamento (Kim e Ballard, 2001). Consiste na integração do 
orçamento com uma técnica operacional de planeamento e que tem como 
objectivo expressar o desenvolvimento do consumo de recursos de cada período 
da produção ao longo do tempo, medindo o progresso do empreendimento 
conforme as actividades são realizadas. 
A curva de agregação de recursos pode ser representada de uma forma não 
cumulativa ou cumulativa. No formato não cumulativo, fornece uma melhor 
visualização de períodos de pico de consumo de recursos e melhor controlo da 
mobilização de recursos. No formato cumulativo, é representado o valor 
acumulado dos recursos desde do inicio da produção até à sua conclusão. 
(Heineck, 1986) 
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Segundo Stahlworthy (1980), a utilização das curvas de agregação cumulativas 
permite aos gestores de projecto: 
• Gerar respostas rapidamente aos sistemas de gestão empregues, para 
que as informações possam ser analisadas e apoiar a tomada de 
decisões. 
• Disponibilizar relatórios regulares e consistentes para indicar mudanças 
significativas nas estimativas. 
• Integrar o controlo de custos com outros departamentos da empresa, 
aumentando a capacidade de decisão em relação às estimativas iniciais, 
avaliando o progresso da produção. 
 
2.3.7.5 Percent Plan Complete (PPC)  
 
É o número de actividades previstas concluídas, dividido pelo número total de 
actividades planeadas, e expressa em percentagem. O PPC torna-se o padrão 
contra o qual o controlo é exercido ao nível da unidade de produção, sendo 
derivado de um conjunto extremamente complexo de directivas: cronogramas de 
projectos, execução de estratégias, as unidades de orçamento. Tendo em conta 
os planos de qualidade, um PPC superior corresponde a maior quantidade de 
trabalho efectuado com os recursos fornecidos, ou seja, maior produtividade e 
progresso (Koskela, 1999). 
 
2.3.7.6 Last Planner System 
 
Segundo Ballard (2000), o Last Planner System começou a desenvolver-se em 
1992. É um sistema de execução de projectos que usa o planeamento geral do 
projecto como um quadro principal, e sugere que as actividades do dia-a-dia da 
produção sejam geridas com uma abordagem mais flexível tendo em conta o 
andamento real do projecto. O seu objectivo é assegurar, através de diversos 
procedimentos e ferramentas, que todos os pré-requisitos e condicionamentos 
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para uma dada actividade sejam verificados antes de se iniciar a mesma, de 
forma a permitir que seja cumprida sem perturbações e concluída de acordo com 
o planeado. 
2.4 Contexto histórico 
 
2.4.1 Situação do Sector da Construção em Portugal 
 
“A indústria da construção em Portugal, à semelhança do que acontece noutros 
países, tem uma importância significativa no conjunto da economia nacional. O 
sector da Construção Civil e Obras Públicas é um sector muito diferenciado dos 
outros sectores de actividade, quer em termos produtivos, quer em termos de 
mercado de trabalho” (Baganha et al., 2002). 
A realidade em Portugal assenta numa unidade produtiva com empresas com 
grandes meios e capacidades e tecnologicamente evoluídas a laborarem a par 
de empresas com um aproveitamento limitado das tecnologias disponíveis e com 
utilização abundante do factor mão-de-obra (Baganha et al. (2002) 
parafraseando Afonso et al., 1982). 
“Com a adesão à Comunidade Económica Europeia em 1986, Portugal 
beneficiou de importantes fundos estruturais, para promover o desenvolvimento 
das suas infra-estruturas, o que levou a um forte desenvolvimento do sector da 
construção civil e obras públicas, sobretudo durante a década de 90” (Baganha 
et al. (2002) parafraseando Baganha e Cavaleiro, 2001). 
“Em termos de emprego esta conjuntura implicou dois tipos de 
desenvolvimentos. Por um lado, a necessidade de uma maior competitividade 
empresarial levou a que a estratégia empresarial preferencial passasse por um 
downsizing e por uma externalização das funções produtivas consideradas não 
essenciais ou outsourcing, isto é, diminuíram os seus quadros de pessoal e 
adoptaram uma política que implicou passar a subempreitar as diversas fases de 
realização das obras, reservando para o empreiteiro geral e para o dono da obra 
uma função de coordenação geral” (Baganha et al., 2002). 
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No entanto, a economia portuguesa iniciou em 2001 um período de estagnação, 
que logo influenciou directamente o sector da construção civil e obras públicas. 
Este abrandamento foi em larga escala intensificado pela crise mundial que se 
têm vindo a verificar nos últimos anos (Euroconstruct, 2009).  
De uma forma sintética, na última década Portugal viu aumentarem-se os défices 
externos e das contas públicas, em resultado do aumento contínuo do consumo 
interno, público e privado, bem acima do ritmo de crescimento do produto interno 
bruto. A taxa de crescimento real do Sector da Construção em Portugal atingiu 
valores de -0,4% em 2007, -4,8% em 2008 e estimando-se -9,5% em 2009, 
sendo a previsão para 2010 de -9,3% e para 2011 uma retoma para +1,6% 
(Euroconstruct, 2009). Tal facto leva à procura de soluções que permitam 
maximizar os ganhos económico-financeiros na sua actividade, que num 
contexto de alta competitividade, dado a um elevado número de empresas do 
sector. Segundo dados do INCI (2010), existem actualmente 22944 empresas 
com alvará de construção, e de grande segmentação. Daí as margens de lucro 
das empresas sejam cada vez mais reduzidas. 
Segundo Moura e Teixeira (2007), existe uma carência de dados que 
impossibilitam a análise de casos anteriores que pudessem servir de base à 
implementação de medidas preventivas e de controlo adequadas. Ou seja, 
elaborar técnicas que permitam aumentar os ganhos, cortando-se nos custos e 
minorando os desperdícios de forma eficiente. 
 
2.5 Ferramentas Informáticas 
 
A American Society of Civil Engineers, através das suas publicações, afirma que 
as empresas de construção utilizam actualmente processos de gestão algo 
primitivos, que são feitos em grande parte manualmente com informações 
registadas em papel à base da intuição e da experiência, e não baseados em 
Tecnologias da Informação (TI) (Kaplan, 1996). 
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O que acontece é que, tendo em conta que as empresas de construção 
normalmente trabalham em vários projectos de uma só vez, os formulários de 
requisição são então recolhidos de cada obra e enviados para a sede, e um 
funcionário no escritório reorganiza manualmente a informação dos custos, onde 
despende bastante tempo a organizá-la devidamente. O que acaba por se 
suceder, é os relatórios resumidos dos custos serem feitos tão tarde que acabam 
por não ser usados para fins de controlo da produção. Com isto, a passagem 
dos custos inicialmente orçamentados é apenas verificada algum tempo após o 
projecto ter terminado (Benjaoran, 2009). 
Este tipo de ocorrências poderá ser diminuído em grande parte caso se utilize 
um sistema de gestão para o registo e controlo dos custos. Segundo Drucker 
(1995), a principal importância do sistema de gestão de custos não está na 
precisão de valores ou no seu detalhe, mas sim no prazo de disponibilidade e na 
relevância do seu conteúdo. Ou seja, é importante que as informações geradas 
enfatizem os factores que precisam de atenção em tempo útil para serem 
tomadas as decisões mais oportunas. 
No entanto, as ferramentas informáticas não são a solução para todos os 
problemas de gestão. Um dos problemas atribuídos às ferramentas informáticas 
é a questão da disseminação do conhecimento, pois os conhecimentos em 
gestão da construção não se encontram apenas em ferramentas ou em software. 
Ao longo do tempo tem havido uma procura de partilha do conhecimento e de 
informação entre intervenientes nos projectos, pois continuam a existir 
problemas na gestão do conhecimento e da informação. Embora as empresas 
de construção utilizem ferramentas com conhecimentos de gestão, estes ficam 
aquém do conhecimento acumulado ao longo do tempo pelas empresas (Lin et 
al., 2006). 
 
Para a gestão deste tipo de informação, existem sistemas tecnologicamente 
avançados e adaptados ao ramo da construção. Segundo Jaafari e Manivong 
(1998), existem essencialmente dois tipos de sistemas em uso actualmente na 
indústria. Estes são: 
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• Os sistemas que foram desenvolvidos dentro da própria empresa, com os 
seus recursos, e que não são geralmente acessíveis a pessoas de fora. 
• Os sistemas que sejam desenvolvidos numa vertente comercial ou 
desenvolvidos no âmbito de projectos de investigação em universidades e 
instituições de pesquisa. 
No entanto, em ambos os casos, para a implementação de ferramentas 
informáticas de controlo de projectos é exigido sempre um investimento de 
capital significativo, pois todas elas têm um custo, ao qual é necessário acrescer 
a dificuldade de implementação.  
Muitas empresas gastaram milhões de dólares para melhorar ou implementar 
novas tecnologias de informação, no entanto em alguns desses casos, esses 
esforços serviram apenas para reforçar processos de trabalho inadequados 
existentes, causando assim o aumento dos custos, com proveitos negligenciados 
na melhoria do desempenho (Cheng et al., 2006). 
Quanto ao tipo de ferramentas informáticas, a maioria das empresas tem optado 
por utilizar pacotes comerciais disponíveis, em vez de sistemas desenvolvidos 
por encomenda à medida da empresa. Os pacotes comerciais têm custos 
bastante reduzidos e sofrem uma actualização mais rápida, em função da 
intensa retroalimentação obtida de um grande número de utilizadores. Alguns 
destes pacotes possuem diversos interfaces com outro software e têm evoluído 
no sentido de se tornarem mais flexíveis (Formoso et al., 2001).  
Neste sentido, Benjaoran (2009) afirma que apenas 1,7% das Pequenas e 
Médias Empresas (PME) do sector da construção têm desenvolvido o seu 
próprio software na empresa. 
Formoso e Revelo (1999) afirmam que apesar do peso das ferramentas 
informáticas nos projectos de construção, não é dada atenção suficiente à sua 
gestão. Enquanto que a indústria em geral investe em média 1% do custo das 
matérias em gestão e controlo, na indústria da construção investe-se apenas 
0,15%. No entanto, as empresas de construção já se aperceberam dessa 
diferença e que poderá marcar pela positiva. Jaafar et al. (2007) fizeram um 
estudo de pesquisa em que se confirma que as empresas de construção, 
independentemente da sua dimensão, vêem nas TIC uma oportunidade de 
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melhoria. Stewart e Mohamed. (2003) reforçam a ideia afirmando que apenas 
recentemente tem havido um aumento do interesse no desenvolvimento de 
planeamento de estruturas para auxiliar a aplicação estratégica de TI e sistemas 
de informação no sector da construção.  
Neste sentido, Acar et al. (2004) concluíram que quanto maior a dimensão das 
empresas, mais intensivamente é feito o uso das ferramentas informáticas pelos 
construtores. Esta não é uma descoberta surpreendente, pois as aplicações das 
TI exigem um grande investimento por parte da empresa, o que é uma limitação 
das PME no sector da construção devido à limitada capacidade financeira das 
empresas. 
Também Love e Irani (2004) confirmaram os benefícios das ferramentas 
informáticas em empresas de construção. As principais motivações para a sua 
adopção foram identificadas como sendo a produtividade e a melhoria de 
processos de negociação, relação custo/benefício, a vantagem competitiva, a 
melhoria na qualidade de serviço e a rentabilidade da empresa. 
Depois de se constatar que vários autores concluíram claramente que as TI 
apenas trazem vantagens às empresas de construção em geral, também vários 
autores defendem ser essencial a utilização de ferramentas informáticas para o 
controlo da produção em obra, como é o exemplo de Cheng e Chen (2002), que 
afirmam que a aplicação de um sistema de monitorização e controlo em tempo 
real pode não só melhorar a produtividade, mas também causar um impacto 
positivo sobre a eficiência da construção. De tal forma que um estudo efectuado 
por Pollack-Johnson e Liberator (1998) revela que apenas 10% de entre 240 
gestores de projectos nos Estados Unidos da América não utilizava ferramentas 
de gestão de projectos de todo, contra 33% em 1996.  
Normalmente para o controlo da produção, são utilizados sistemas de gestão de 
custos. A essência de um sistema de gestão de custos na construção civil é 
monitorizar a evolução do empreendimento e avaliar as suas implicações em 
relação ao seu prazo e custo final. Compete a esse sistema disponibilizar 
informações que possibilitem visualizar a tendência do desenvolvimento dos 
custos e prazos, criando desta forma um sistema de advertência para gerir 
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interacções e alterações que por ventura possam existir e gerar informações 
para apoio à tomada de decisões (Stahlworthy, 1980).  
É mais importante estimar e controlar variáveis significativas do que envolver um 
grande esforço para obter números precisos de variáveis não importantes. 
Relatórios com muitos dados precisos, mas tardios e de pouca relevância não 
são eficazes e podem mesmo levar à tomada de decisões erróneas. Além da 
relevância, outra análise importante a ser realizada é a relação entre o custo e o 
benefício da informação. Ou seja, comparar o benefício oriundo de uma certa 
informação com os esforços necessários para a sua obtenção (Ploss 1999). 
Vários autores criaram ferramentas de controlo de custos e de tempo com base 
em software comum e aplicando técnicas reconhecidas. Como por exemplo:  
• Perera e Imriyas (2004), que desenvolveram um sistema de gestão da 
informação integrado para orçamentação com base em Microsoft Access 
e para controlo de tempo das actividades com base em Microsoft Project. 
 
• Zhiliang et al. (2004) que desenvolveram um sistema de multi-utilizador 
em projectos de construção de actualização com base na Internet 
utilizando eXtensible Markup Language (XML). 
 
• Abudayyeh et al. (2001) que propuseram um estudo para implementar um 
sistema de controlo de custos através da Internet. 
 
• Cheung et al. (2004) que desenvolveram um sistema com base em 
ambiente Web para um sistema de acompanhamento do desempenho 
dos projectos. 
 
• Chan e Leung (2004) também desenvolveram um protótipo de um sistema 
de informação baseada em meta-dados para o intercâmbio de dados 
entre os documentos com base em ambiente Web usando a tecnologia 
XML. 
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No entanto, nenhum dos autores anteriores relatou a utilização do sistema criado 
numa abordagem de colaboração prática durante a fase de desenvolvimento, 
nem obteve feedback directo dos utilizadores. 
É consensual no sector da construção civil que os sistemas tradicionais de 
gestão de custos não atinjam satisfatoriamente os seus objectivos (Howell e 
Ballard, 1996), sendo a falta de indicadores relevantes de custo motivo de queixa 
por parte dos gestores, acabando assim por tomar decisões baseadas na sua 
intuição e senso comum (Formoso e Lantelme, 2000). 
Como já referido anteriormente, existem vários tipos de sistemas para controlo 
da produção com várias proveniências. As mais comuns no mercado são as 
folhas de cálculo automático, os Sistemas Integrados de Gestão de Projectos 
(SIGP) e os Sistemas Integrados de Gestão de Empresas (SIGE).  
 
2.5.1 Folha de Cálculo Automático 
 
A maioria dos gestores de obra prefere utilizar uma folha de cálculo automático, 
nomeadamente um software do tipo Microsoft Excel para registo e tratamento 
dos dados, apesar da introdução de aplicações informáticas especializadas para 
gestão de projectos na empresa. As elevadas cargas de trabalho associadas à 
actualização de dados nas aplicações de gestão comercial do projecto, faz com 
que os gestores hesitem em usar as ferramentas especializadas para a gestão 
de projectos. Tentam então lidar com os custos e também com o planeamento 
usando uma folha de cálculo automático. Estas folhas são normalmente 
desenvolvidas por vários fornecedores, podendo haver a possibilidade de serem 
adquiridas simples e posteriormente trabalhadas na empresa ou já formatadas e 
programadas para um serviço específico (Yang et al., 2007). 
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2.5.2 Sistemas Integrados de Gestão de Projectos (SIGP) 
 
Segundo Jaafari e Manivong (2006), as principais características de um SIGP 
são:  
• Modelar, gravar, armazenar, validar, recuperar e gerir de forma geral as 
informações e os dados relacionados com a gestão do ciclo de vida de um 
projecto, bem como a direcção, gestão e controlo em tempo real das 
informações essenciais fornecidas para as equipas na produção, 
utilizando uma estrutura integrada. 
 
• Possibilidade de integração de informações em todo o ciclo de vida do 
projecto. 
 
• Processamento de dados e comunicação das informações ou capacidade 
de alerta, conforme o caso, a fim de destacar o estado da evolução de um 
determinado projecto em qualquer ponto da sua vida, sendo possível a 
quantificação do impacto de uma decisão que afecte o projecto como um 
todo, ou alertas que anunciem que essa decisão poderá afectar os 
objectivos finais do projecto. Portanto, tanto as capacidades 
computacionais como as capacidades de avaliação devem ser 
incorporadas no sistema. 
 
• Conter um serviço proactivo no que se refere à gestão do projecto em 
tempo real, de tal forma que seja perceptível que os valores definidos a 
atingir para determinadas funções estão a ser alcançados ou 
ultrapassados. Alguns exemplos dessas funções incluem operações com 
custos, custo do ciclo de vida total, relação custo/valor, a taxa interna de 
retorno e índice de rentabilidade. O software deve também responder aos 
objectivos fixados menos tangíveis, incluindo os aspectos de 
operacionalidade, segurança e qualidade. 
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• Interoperabilidade e compatibilidade. Num projecto multidisciplinar típico 
dum SIGP, existe a vantagem de haver ligação com os restantes sistemas 
utilizados no projecto de forma a facilitar a importação de dados. Devido à 
necessidade de exercer um controlo centralizado sobre a gestão das 
informações do projecto inteiro, o SIGP deve agir como o sistema central, 
fazendo a selecção da informação importante para os vários sistemas ou 
equipas. 
 
Comercialmente existem várias ofertas para este tipo de software, tendo 
Raymond e Gerberon (2008) concluído no seu estudo que o software mais 
utilizado no Canadá é o Microsoft Project (90%), Work Bench (15%) e o 
Primavera (10%), tendo em conta que 38% dos inquiridos utiliza mais que um 
software. 
Winch e Kelsey (2004) no seu estudo relacionam as preferências das 18 maiores 
empresas no Reino Unido sobre as ofertas de software existentes no mercado e 
concluem que esta varia conforme o valor dos contratos. Em contratos de maior 
valor, os utilizadores preferem claramente o Primavera e nos de menor valor o 
Asta Power Project. 
Jaafari e Manivong (2006), chegaram mesmo ao ponto de efectuar um ranking 
dos SIGP com melhores características na Austrália, tendo como base critérios 
criados pelos próprios autores, assentando essencialmente na sua evolução 
tecnológica. Nos 18 sistemas considerados no ranking, em primeiro lugar 
encontra-se o Hemmett CLIENT e em segundo o PlanView Project Management. 
O Primavera Project Planner aparece em 5º lugar e o Microsoft Project nem 
sequer é contemplado. 
Numa vertente mais alargada, Fox e Spence (1998) conduziram uma pesquisa 
em empresas no mercado norte-americano quanto à ferramenta que os gestores 
de projecto utilizam e constataram que 48,4% utilizam o Microsoft Project, 8,5% 
utilizam o Microsoft Excel, e as restantes ferramentas eram ferramentas 
comerciais de outros fornecedores com base em diagramas de Gantt e técnica 
PERT. Foi também questionado qual a satisfação do utilizador quanto à 
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ferramenta utilizada, sendo que a média de satisfação obtida foi de 3,7 numa 
escala de Likert com valores entre 1 a 5.  
 
2.5.3 Sistema Integrado de Gestão de Empresas (SIGE) 
 
Muitos novos desenvolvimentos de sistemas com base em TI estão a ser criados 
como resultado de investigações, cada vez mais sofisticados e com a actual 
tendência de integrar-se todos departamentos da empresa numa plataforma 
(Benjaoran, 2009). Resultado disso são os sistemas integrados de gestão de 
empresas, que são plataformas que permitem à empresa integrar os vários 
departamentos, aumentando a sua interoperabilidade. Os exemplos 
comercialmente mais conhecidos são os Enterprise Resource Planner (ERP). 
As principais funções de um ERP são integrar os procedimentos das operações 
inter-departamentais e os vários módulos dos sistemas de gestão da informação 
e realocar os recursos da empresa. Um ERP é um sistema de integração de toda 
a informação que flui dentro da empresa, assim como por exemplo finanças, 
contabilidade, recursos humanos, cadeia de fornecedores e informações dos 
clientes (Davenport, 1998). Recentemente, tornou-se numa arma estratégica e 
de sobrevivência para a maioria das empresas em que a TI é amplamente 
utilizada. No entanto, a instalação de um sistema ERP exige um enorme 
investimento para uma empresa em termos de tempo, custos e recursos. 
Portanto, a decisão da sua implementação deve ser considerada com o máximo 
cuidado, pois será o suporte principal de TI de uma empresa (Bechler, 1997). 
A sua implementação em empresas do sector da construção tem-se efectuado 
devido aos seus benefícios na melhoria da capacidade de resposta aos clientes, 
fortalecendo parcerias com a cadeia de fornecedores, realização de contratos e 
facturação à distância sem necessidade de presença física, melhorando a 
capacidade de tomada de decisão, reduzindo o tempo de conclusão do projecto 
e redução de custos (Lee et al., 2002). 
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2.5.4 Dificuldades de Implementação  
 
Benjaoran (2009) no seu estudo, separou as dificuldades subjacentes por dois 
grupos de pessoas nas empresas, nomeadamente a Administração e os 
Utilizadores. A administração define as políticas da empresa e congrega os 
decisores responsáveis pelo incentivo à implementação dos sistemas de TI e 
pela alocação de recursos necessários para operá-los. No entanto, a 
administração pode assumir os seus próprios níveis de compromisso de apoio e 
transmitir os valores e crenças nos benefícios dos sistemas de TI, mas estes irão 
afectar apenas partes da rotina de trabalho dos funcionários nas empresas. Os 
potenciais utilizadores, que se encontram no nível operacional, podem ter uma 
resistência a essa mudança, pois alguns temem a tecnologia e pensam que é 
demasiado difícil de aprender. 
Nitithamyong e Skibniewski (2006) concluíram que os dois grupos de factores de 
sucesso e fracasso do desempenho de sistemas mais influentes foram as 
características do sistema, tais como facilidade de uso, fiabilidade do sistema, a 
produção de qualidade, e a equipa do projecto, tais como as atitudes da equipa, 
o apoio da gestão de topo e uma formação adequada. 
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3 METODOLOGIA  
 
A concepção desta dissertação partiu da ideia de se fazer uma caracterização da 
forma como o controlo de projectos das empresas portuguesas do sector da 
construção civil e obras públicas é feito. Optou-se pela obtenção de dados a 
partir da investigação directa da realidade sob a forma de um questionário que 
fornecesse as informações consideradas relevantes para o tema. 
Tendo em vista o objectivo do presente trabalho de investigação, este abraça a 
seguinte metodologia: 
- Pesquisa e revisão da literatura e definição do estado do conhecimento actual; 
- Definição do universo de estudo; 
- Elaboração do inquérito; 
- Recolha de dados; 
- Análise das respostas aos inquéritos com base em ferramenta informática de 
tratamento estatístico – SPSS v.18; 
- Discussão dos resultados obtidos; 
- Identificação de problemas e proposta de melhorias; 
- Considerações finais. 
 
3.1 Pesquisa e Revisão da Literatura 
 
O enquadramento teórico da dissertação teve como objectivo apresentar uma 
panorâmica exaustiva da problemática e a consulta literária incidiu 
preferencialmente sobre artigos científicos provenientes da ISI Web of 
Knowledge. 
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3.2 Definição do Universo de Estudo 
 
Neste estudo, para a definição do universo, tenciona fazer-se um estudo de 
caracterização do sector e simultaneamente das ferramentas informáticas 
utilizadas. Para tal procurou focar-se o estudo nas empresas com maior 
propensão ao investimento em tecnologias de informação e onde estas poderão 
ter maior influência em termos de produtividade. Considerou-se todas as 
empresas de classe de alvará 8 ou 9 nas primeiras 4 subcategorias da 1ª 
categoria de alvará por se tratarem das maiores empresas nacionais, o que 
propicia a um maior investimento em TI e em metodologias de controlo de 
projectos mais sofisticadas. Como base, teve-se em conta os dados 
disponibilizados no endereço electrónico do Instituto da Construção e do 
Imobiliário (www.inci.pt) consultado a 21/12/2009, num total de 75 empresas.  
Tendo em conta dados do artigo 1.º da Portaria 21/2010, as classes das 
habitações contidas nos alvarás de construção, e os correspondentes valores 
das obras, fixam-se para a classe de alvará 8 até 16,6 milhões de Euros, e para 
a classe de alvará 9 acima de 16,6 milhões de Euros. 
 
3.3 Elaboração do Inquérito 
 
O inquérito (Anexo I) foi elaborado com base na pesquisa e revisão bibliográfica 
e no aconselhamento e esclarecimento junto de profissionais do sector. 
A realização do questionário obedeceu a uma página protocolar, onde se 
indicam os objectivos do estudo, a garantia da confidencialidade das respostas e 
o agradecimento pela disponibilidade e participação. 
Houve uma preocupação constante aquando do desenvolvimento do 
questionário com os aspectos relacionados com a fácil interpretação e 
simplicidade das perguntas, sem que isso influenciasse ou enviesasse os 
resultados. 
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Numa primeira fase, foi realizado um pré-teste, que consistiu no preenchimento 
presencial do inquérito por parte de um elemento de umas das empresas 
incluídas no universo de estudo, de forma a observar e analisar quais as dúvidas 
levantadas pelo inquirido, precavendo assim possíveis más interpretações ou 
mesmo falhas do questionário que levassem ao enviesamento das respostas ou 
à sua não validade. 
Posteriormente, foram contactadas todas as empresas do universo por via 
telefónica. Foi explicado e esclarecido o objectivo do estudo e a sua metodologia 
solicitando-se o preenchimento do questionário pela pessoa considerada mais 
indicada para tal pela empresa. Foi também inquirido qual a forma mais 
apropriada de a contactar. Posto isto, enviou-se o questionário por correio 
electrónico a cada um dos respondentes. 
Após o envio dos questionários, esperou-se cerca de duas semanas e nos casos 
em que não se obtive resposta, voltou a contactar-se o respondente por correio 
electrónico para perceber qual a razão pela não colaboração. Nos casos em que 
mesmo assim, não se obteve resposta, voltou a contactar-se o inquirido por via 
telefónica ou solicitou-se o preenchimento do questionário por outro elemento da 
empresa igualmente habilitado para responder. 
Após todos os contactos efectuados, fez-se um esforço máximo para se obter 
um mínimo de 30 respostas válidas. Foram recebidos 32 inquéritos, 
encontrando-se 2 deles apenas parcialmente preenchimentos por possível falta 
de vontade de colaboração do respondente.  
Desta forma, a totalidade das respostas foi obtida no período entre Março de 
2010 e Julho de 2010. 
 
3.4 Análise e Discussão dos Resultados Utilizando o SPSS v18 
 
Para a análise dos resultados, recorreu-se a uma ferramenta informática de 
tratamento estatístico (SPSS - Statistical Package for the Social Sciences, 
versão 18) para análise dos dados recolhidos. 
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Na primeira fase, foi realizada a análise descritiva com base na distribuição das 
frequências e percentagens. 
Numa segunda fase, para relacionar as diferentes variáveis, que variam entre 
variáveis ordinais, variáveis nominais e variáveis quantitativas ou de escala.  
Para tal, usaram-se principalmente os testes de correlação R de Pearson para 
análise das variáveis quantitativas, teste de correlação ρ de Spearman para 
análise das variáveis ordinais, o teste do Qui-quadrado de homogeneidade e 
independência com base em tabelas de correlações e o teste exacto de Fisher 
com base em tabelas de contingência de tamanho 2 x 2 para análise das 
variáveis nominais. 
 
3.4.1 Coeficiente de Correlação ρ de Spearman 
 
Para análise estatística das variáveis ordinais recorreu-se ao teste do coeficiente 
de correlação ρ de Spearman. 
O coeficiente de correlação de Spearman mede a intensidade de relação entre 
variáveis ordinais. O valor do coeficiente ρ de Spearman varia entre -1 e 1. 
Quanto mais próximo estiver destes extremos, maior será a associação entre as 
variáveis. Se ρ=1, as variáveis possuem uma associação directa e perfeita, se 
ρ=-1, as variáveis apresentam uma associação inversa perfeita, e se ρ=0, então 
não existe associação entre as variáveis. 
Consoante o valor da correlação obtido, esta pode ser: 
- Forte para valores de ρ inferiores a -0,70 ou superiores a 0,70 
- Moderada para valores de ρ entre -0,70 a -0,30 e 0,30 a 0,70 
- Fraca para valores de ρ entre -0,30 e 0,30 
 
Onde p representa a significância estatística e em que para valores de p ≥ 0,05, 
consideram-se as correlações como estatisticamente significativas e para 
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valores de p ≥ 0,001 consideram-se as correlações estatisticamente muito 
significativas (Pestana e Gageiro, 2005). 
 
3.4.2 Teste de Correlação R de Pearson  
 
Para análise estatística das variáveis ordinais recorreu-se ao teste de correlação 
R de Pearson. 
O coeficiente de correlação de Pearson é uma medida do grau de relação linear 
entre duas medidas quantitativas. Os valores deste coeficiente variam entre -1 e 
1. O valor 0 significa que não existe relação linear, o valor 1 indica uma relação 
linear perfeita e o valor -1 também indica uma relação linear perfeita mas 
inversa, ou seja, quando uma aumenta a outra diminui. Quanto mais próximo 
estiver de 1 ou de -1, mais forte é a associação linear entre as duas variáveis. O 
coeficiente de correlação de Pearson é normalmente representado pela letra r. 
Consoante o valor da correlação obtido, esta pode ser: 
- Forte para valores de r inferiores a -0,70 ou superiores a 0,70 
- Moderada para valores de r entre -0,70 a -0,30 e 0,30 a 0,70 
- Fraca para valores de r entre -0,30 e 0,30 
 
Onde p representa o valor da significância estatística e em que para valores de p 
≥ 0,05, consideram-se as correlações estatisticamente significativas e para 
valores de p ≥ 0,001 consideram-se as correlações estatisticamente muito 
significativas (Pestana e Gageiro, 2005). 
 
3.4.3 Teste do Qui-quadrado de Homogeneidade e Independência e Teste 
Exacto de Fisher 
 
Para análise das variáveis nominais utilizou-se o teste do qui-quadrado de 
homogeneidade e independência. 
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O teste do qui-quadrado de homogeneidade pretende testar se duas populações 
de observações diferem entre si relativamente a uma determinada característica. 
Ou seja, pretende-se testar se as populações de onde foram retiradas as 
amostras são homogéneas (idênticas) ou não, utilizando-se para isso tabelas de 
correlação, também conhecidas por tabelas de contingência. 
No entanto, quando se pretende comparar duas populações a partir de amostras 
independentes de pequena dimensão e relativamente a uma variável nominal 
dicotómica, pode-se recorrer ao teste exacto de Fisher. Este teste surge como 
alternativa ao teste do qui-quadrado no caso de tabela de contingência de 
tamanho 2 x 2, quando este não se pode aplicar, ou seja, quando se pressupõe 
que nenhuma das células tenha uma frequência esperada inferior a 1 unidade 
(Eij > 1, onde Eij são as frequências esperadas da célula i , j), que não menos 
que 80% das células tenham frequências esperadas inferior a 5 unidades (80% 
Eij > 5) ou o número de casos em análise seja maior que 20 (n ≥ 20) (Maroco e 
Bispo, 2003). 
 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO
 
Pretende-se com este estudo a caracterização da utilização de ferramentas 
informáticas de controlo de projectos nas empresas de construção portuguesas. 
Especificamente, foi analisada a percentagem dessas empresas que utiliza 
essas ferramentas, que departamentos, qual a s
qual o grau de satisfação reportado pelo utilizador quanto à ferramenta utilizada. 
 
4.1 Perfil dos Inquiridos
 
Procurou-se nesta fase, que os inquiridos fossem pessoas dentro da área 
operacional da empresa
conhecimento de toda a estrutura da empresa e
envolvidos nas áreas questionadas.
Nas funções principais dos respondentes destaca
na Figura 2 - funções na área de produção, planeamento e controlo de custos.
 
Figura 2 – Perfil dos inquiridos
Analista de custos; 
Controlador de 
Gestão; 2
Técnico de 
Planeamento; 3
Internacional; 3
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A oportunidade dos respondent
da sua experiência profissional não só na área da constr
ocuparem os seus cargos em média há 7 anos e 5 meses
Tendo em conta o número de anos de de
concluir-se que os inquiridos possuem 
processos, ferramentas e estrutura da empr
 
4.2 Perfil das Empresas d
 
Para o estudo obteve-se a
estarem classificadas à partida conforme a sua classe de alvará publicada no 
INCI, foi pedido ao respondente que mencionasse a principal activ
empresa. Com base na Figura 
identifica como empresa de construção civil e obras públicas, enquanto que as 
restantes empresas se distribuem entre a promoção imob
construção civil. 
 
Figura 3 – Principal actividade das empresas
 
1
5
2 1
es participarem no estudo, provém directamente 
ução, como também
. 
sempenho na função actual, pode
um conhecimento sólido 
esa. 
o Universo  
 participação de 30 empresas. Apesar de estas já 
3, concluiu-se que a grande maioria (67%) se 
iliária, obras pú
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sobre os 
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Tendo em conta que se pretende 
percebidas da utilização 
tentou perceber-se se existem vantagens no facto de existir um departamento 
responsável pelo desenvolvimento de ferramentas informáticas de controlo de 
projectos. 
Posta a questão, chegou
empresas tem na sua estrutura um departamento responsável pelo 
desenvolvimento de ferramentas in
facto vai um pouco em desencontro com o afirmado por Benjaoran (2009), em 
que apenas 1,7% das PME é que têm um departamento na sua
responsável pelo desenvolvimento de ferramentas informáticas.
 
Figura 4 – Existência de 
ferramentas informáticas de controlo 
 
4.3  Caracterização das 
Utilizadas 
 
Partindo do princípio que todos os projectos são diferentes ou que não há dois 
projectos iguais, mas que 
2003), a Figura 5, mostra
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compreender as vantagens e desvantagens 
das ferramentas informáticas de controlo d
-se à conclusão com base na Figura 
formáticas de controlo de projectos. 
 
departamento responsável por desenvolvimento de 
de projectos 
Técnicas de Controlo de Projectos 
estes assentam sempre nas mesmas 
-nos que 17 das empresas inquiridas utiliza técnicas
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4, que 53% das 
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bases (Engwall, 
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planeamento e de controlo 
restantes 13 que afirma negativamente
 
Figura 5 – Utilização de técnicas de planeamento e controlo padrão 
 
De seguida questionaram
processo de planeamento dinâmico no controlo dos seus projectos e 
dos inquiridos respondeu positivamente
Isto significa que todas as obras sofrem várias actualizações e correcções em 
relação ao planeamento inicial ao longo da sua vida, de forma a optimizar o 
controlo efectuado.  
Posto isto, questionou-se os inquiridos sobre 
periodicidade com que são realizadas actualizações ou correcções ao 
planeamento inicial do projecto 
um espaço de tempo fixo. Destaca
população inquirida actualiza o planeamento mensalmente. 
afirmam fazê-lo 4 vezes em cada projecto
trimestralmente e 2 (7%)
necessário. 
 
Sim
que são padrão na empresa, ao contrário dos 
. 
-se os respondentes quanto à utilização de um 
. 
o número de vezes ou qual a 
na tentativa de encontrar um padrão entre si ou 
-se na Figura 6 que cerca de 67% da 
4 dos respondentes 
, 3 (10%) quinzenalmente, 
 admite actualizar o planeamento apenas quando 
Não
17
13
 
 
 
na empresa 
a totalidade 
1 (3%) 
 Figura 6 – Correcções ou actualizações ao planeamento num projecto
 
Verifica-se uma tendência para 
periodicidade mensal, por 67%
maior fatia, com 4 (13%
feita 4 vezes num projecto, o que 
em pontos estratégicos na vida do projecto.
 
Questionou-se seguidamente 
feitos ao orçamento num proje
valor padrão para o espaço de tempo entre cada reorçamentação. Analisando a 
Figura 7, destaca-se que 25% dos respondentes realiza uma reorçamentação 
mensalmente, 14,3% semestralmente e 3,6% trimestralmente. 
No entanto, parte dos respondentes prefere não fazer uma reorçamentação com 
base num período de tempo fixo, mas num número fixo de vezes
projecto. 10,7% admite reorçamentar 1 vez, 7,1% reorçamenta 2 vezes,
reorçamenta 3 vezes e 3,6% reorçamenta 4 vezes. 
2
4
1
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a actualização do planeamento 
 (20/30) dos inquiridos. No entanto, a segunda 
) respondentes, é a actualização do planeamento que é 
indicia que o replaneamento 
 
o respondente sobre o número de ajustes que são 
cto em produção na tentativa de obtenção de um 
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Contudo, há respondentes que não define um espaço de tempo nem um número 
fixo de reorçamentações. 3,6% admite reorçamentar o projecto 2 a 3 vezes, 
10,7% entre 3 a 4 vezes e 14,3% admite reorçamentar se
 
Figura 7 – Número de ajustes ao orçamento
 
Quanto à reorçamentação, d
maior distribuição entre os respondentes quando comparado com a 
do planeamento. No entanto, destaca
inquiridos, para efectuar-se
com o replaneamento, verifica
feita um número de vezes fixo e não periodicamente. Esse facto é confirmado 
por Santos (2009), que afirma que a reorçamentação é feita em várias fases da 
obra, como por exemplo na fase de concurso ou na fase de pré
 
4
3
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enota-se uma maior variedade de respostas e uma 
-se uma pequena tendência,
 a reorçamentação mensalmente. Ainda comparado 
-se uma tendência que a reorçamentação seja 
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 em 30% dos 
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4.4  Controlo da Evolução das Actividades em O
 
O controlo da evolução das actividades é feito com base na comparação 
previsto/realizado do progresso 
bastante importante e utilizado por todas as empresas para comparação dos 
custos reais e os custos estimados no
Nesta secção começou por partir
inquiridas registavam a informação da evolução actual das actividades em obra
pois em caso contrário o controlo seria impraticável devido à falta de registos
Então primeiro que tudo perguntou
da evolução actual das actividades em obra. 
Analisando a Figura 8, pode
da evolução das actividades são o Di
atribuiram a responsabilidade da actividade ao medid
5 ao Encarregado Geral e 
 
Figura 8 – Registo de informação 
 
Encarregado Geral
5
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bra 
das actividades no local. Este tipo de controlo é 
 planeamento inicial.  
-se do princípio que todas as empresas 
-se quem efectuava o registo da informação 
 
-se concluir que os elementos-chave para o registo 
rector de Obra e o Medidor. 
or, 18 ao Director de Obra, 
3 ao Engenheiro de Produção.  
da evolução actual das actividades
Engenheiro de 
Produção
Director de Obra
3
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De seguida, perguntou-se aos respondentes se se realiza
da produção com a informação actualizada. Todos os inquiridos responderam 
que elaboravam esses relatórios. Quem respondesse “não” a esta per
passaria para a secção seguinte, pois as perguntas 
sentido para o respondente. Mas tendo em conta que a taxa de resposta po
foi de 100%, continuou a contar
restantes perguntas da secção.
 
Depois de registada a informação, são elaborados relatórios de controlo por 
comparação do previsto com o 
O elemento-chave para a elaboração dos relatórios é o Director de Obra, que em 
24 das 30 empresas da amostra participa na elaboração dos relatórios. Num 
segundo patamar aparece o técnico de controlo de gestão, o engenheiro de 
produção e o adjunto de director de Obra com 6 participações em 30 cada um, 
como se pode observar na 
do que um profissional para executar a mesma função, daí a totalidade de 
respostas superar os 100%.
 
Figura 9 – Quem elabora os relatórios de controlo da
 
Engenheiro de 
Produção
Director de Obra
6
m relatórios de controlo 
seguintes deixariam de fazer 
-se com um total de 30 empresas para as 
 
realizado para ser possível uma análise posterior. 
Figura 9. Neste caso, podem ser considerados mais 
 
 produção 
Adjunto de Director 
de Obra
Tecnico de Controlo 
de Gestão
24
6 6
 
 
gunta, 
sitiva 
 
Relativamente a quem elabora os relatórios de controlo da produção, destaca
o director de obra, em 
produção. Uma característica do controlo é ser uma actividade integrante da 
produção (Ballard, 2000), daí que as pessoas mais habilitadas para elaboração 
das informações fornecidas
se encontra no local da produção.
 
A forma e os conteúdos analisados nos relatórios de controlo por comparação
previsto com o realizado varia
conforme as situações em questão, são atribuídos novos níveis de importância e 
de interesse a cada aspecto analisado. Tendo em conta essa variação de 
importância entre parâmetros analis
de controlo previsto/realizado com diferentes períodos de tempo. Como se pode 
verificar pela Figura 10, a análise mais comum é a análise mensal, utilizada por 
27 inquiridos. 2 respondentes prefere elaborar os relatório
prefere diariamente. Ao aumentar
não só se aumenta a eficiência do controlo como a quantidade de trabalho, o 
que se pode tornar uma dicotomia 
inquiridos apenas realizar os seus relatórios mensalmente.
 
Figura 10 – Periodicidade 
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24 empresas, acompanhado por outras entidades da 
 pelos relatórios de controlo da produção sejam quem 
 
 de empresa para empresa. Em cada projecto, 
ados, cada respondente elabora os relatórios 
s semanalmente e 
-se a frequência da elaboração dos relatórios, 
difícil de equilibrar, daí a grande maioria dos 
 
da realização de relatórios de controlo
1
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A Figura 11 mostra quantas vezes as informações fornecidas pelos relatórios 
controlo da produção são tidas em conta 
Das respostas obtidas, apenas 
vezes. Dos restantes, 15
apenas 3 consideram utilizá
Isto mostra que uma parte das informações para a tomada de decisões são 
provenientes dos relatórios de controlo da produção, tendo estes uma função 
essencial. No entanto, a nã
pode ter como causa a dificuldade de identificação das ineficiências no processo 
de produção. 
 
Figura 11 – Frequência com que as informações fornecidas pelos relatórios são 
utilizadas para correcção a tomada de decisões em obra
 
Um dos objectivos dos relatórios de controlo é a correcção de desvios ou 
incoerências que possam aparecer na produção. Sendo então importante que 
esses relatórios destaquem imediatamente os resultados 
A Figura 12 apresenta os resultados obtidos quanto ao grau de dificuldade na 
identificação de ineficiências do processo de produção considerado pelos 
respondentes. 
Muitas vezes
15
antes da tomada de decisões em obra. 
6 inquiridos afirma utilizar a informação poucas 
 afirmam utilizar muitas vezes, 6 quase sempre
-la sempre.  
o utilização destes relatórios para apoio à decisão 
 
fundamentais
Poucas vezes
6
Quase sempre
6
Sempre
3
 
 
de 
 
 e 
 
.  
Dos resultados obtidos, 
identificação é alta, 21 afirma
dificuldade baixa e muito baixa.
das ineficiências, maior a rapidez e agilidade para tomada d
durante a produção. Estes dados levam a concluir que os relatórios de controlo 
da produção são um ponto ainda 
de análise das informações contidas nos relatórios de controlo da produção 
podem reflectir-se directamente nas acções tomadas pela equipa de produção, 
que à falta ou dificuldade de interpretação das informações tende a usar a 
intuição.  
A melhoria desta questão poderá ser alvo de estudos futuros, pois revela
ponto a ter em conta devido à sua importância.
 
Figura 12 – Grau de dificuldade para identificação de ineficiências no processo 
da produção nos relatórios
 
Para além das informações fornecidas pelos relatórios de controlo 
previsto/realizado também ex
dados da sede.  
Média
21
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5 respondentes consideram que a dificuldade de 
m ter dificuldade média e 2 considera
 Quanto mais baixa a dificuldade de identificação 
e acções correctivas 
a melhorar. As consequências da dificuldade 
 
 
iste a necessidade de a obra actualizar a base de 
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A Figura 13 referencia qual a periodicidade com que os respondentes actualizam 
a base de dados da sede quanto às obras em 
realizada. 27 inquiridos actualiza
1 apenas actualiza trimestralmente, 
apenas quando existe uma alteração significativa no progresso da obra.
 
Figura 13 – Periodicidade com que a obra actualiza a base de dados da sede 
 
No que respeita à actualização da base de dados da sede, existe uma clara 
tendência dos inquiridos para o fazer mensalmente. Apenas cerca de 10% dos 
respondentes afirma não faz
mensalmente, variando nas mesmas proporções entre trimestralmente, 
semanalmente e quando existir uma alteração que o justifique. Isto deve
necessidade de realização de autos de 
e às equipas subcontratadas
 
Seguidamente questionou
realizada provenientes da obra seriam analisados em sede.
responde positivamente e
importante de forma a manter
Uma das formas de controlar 
Semanalmente Mensalmente
1
curso no que toca à produç
m a base de dados mensalmente, enquanto que 
1 actualiza semanalmente e outro
er actualizações da base de dados da sede 
medição, pagamento de salários d
 e outros pagamentos efectuados mensalmente.
-se os respondentes se os relatórios da produção 
 93% dos inquiridos 
 7% negativamente. A sua análise é bastante 
-se uma política de melhoria contínua na empresa. 
com maior eficiência é registando e analisando as 
Trimestralmente Quando existe uma 
alteração 
significativa
27
1 1
 
 
ão 
 actualiza 
 
 
 
-se à 
a M/O 
 
informações provenientes de projectos anteriores. Os registo
bem ou mal sucedido, devem ser mantidos para posteriormente 
melhores e as piores práticas da empresa. A gestão pode ser melhorada através 
da partilha de experiências entre engenheiros, ajudando assim a evitar erros 
ocorridos em projectos anteriores (
Na Figura 14 são apresentados os resultados obtidos referentes a quem é dado 
a conhecer os resultados da análise do controlo previsto/realizado.
Das empresas inquiridas, 
conclusões das análises dos resultad
departamento financeiro, 
planeamento e gestão de controlo e 
 
Figura 14 – Departamento
do controlo 
 
Na Figura 15 está representada a frequência com que as informações 
provenientes da análise de resultados do controlo previsto/realizado são 
utilizadas nos projectos realizados imediatamente a seguir.
Administração Direcção de 
Obra
28
18
Análise e Apresentação de Resultados
s de cada projecto, 
Edum-Fotwe e McCaffer, 2000
28 consideram a administração como interessada nas 
os, 18 a direcção de obra, 
3 a direcção de produção, 3 o departamento de 
1 a direcção geral. 
 a que é fornecido o resultado proveniente da análise 
 
Departamento 
Financeiro
Direcção de 
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Departamento 
Planeamento 
e Gestão de 
Controlo
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Nesta questão denotou-se um largo espectro de resposta. 
afirma nunca utilizar as informações provenientes da análise dos re
controlo previsto/realizado, 
muitas vezes, 8 admite utiliza
tornando-se assim difícil de criar um padrão de resposta.
respondentes respondeu Não Sabe/Não Responde.
 
Figura 15 – Frequência com que as informações provenientes do controlo 
Previsto/Realizado são utilizadas
 
4.5  Caracterização das
 
Na Figura 16, apresenta-se os resultados referentes ao tipo de ferramentas de 
controlo de projectos utilizadas em obra pelas empresas inquiridas. Nesta 
questão apresenta-se mais que uma resposta possível, po
em que se utilizam vários tipos de ferramentas infor
projectos. 
Nunca Poucas vezes
4
6
Dos respondentes, 
6 consideram utilizar poucas vezes, 9 af
r quase sempre e 2 consideram utilizar sempre, 
 Um dos dos 
 
 
 Ferramentas Informáticas de Controlo
is existem empresas 
máticas para o controlo dos
Muitas vezes Quase sempre
9
8
 
 
4 
sultados do 
irmam utilizar 
 
 
 
Sempre
2
Primeiro que tudo, nenhum dos inquiridos respondeu não utilizar uma ferramenta 
informática de controlo de projectos, conclui
utilizam ferramentas informáticas para controlo dos projectos em obra.
Pela Figura 16 conclui
automático adaptada a cada empresa. 26,7% dos respondentes utilizam um 
módulo/periférico integrado de gestão
um ERP. Denota-se que a ferramenta mais comum é a folha de cálculo 
automática adaptada à empresa, utilizada pela maioria dos respondentes. Estes 
valores vão em linha com o dito por Yang
parte dos gestores de obra prefere utilizar o Microsoft Excel como ferramenta de 
controlo em obra, apesar de se utilizarem outras ferramentas mais evoluídas na 
empresa. No entanto, já não se encontra em linha com o concluído num estudo 
mais antigo por Fox e Spence (1998), em que se conclui que 48,4% 
gestores de projecto utiliza o Microsoft
factor tempo mostra ser uma questão fundamental na escolha das ferramentas, 
pois existe uma evolução evidente d
 
Figura 16 – Tipo de ferramenta informática de controlo de projectos utilizada em 
obra 
 
Folha de Cálculo Adaptada
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ndo-se portanto que todos inquiridos 
-se que 27 inquiridos utilizam uma folha de cálculo 
 de projectos e 23,3% das empresas utiliza 
 et al. (2007), que afirma q
 Project e 8,5% utiliza o Microsoft Excel. O 
a tecnologia. 
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Integrado
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A Figura 17 apresenta os resultados obtidos quanto às ferramentas informáticas 
de controlo de projectos em sede. 
mais que uma ferramenta, n
resposta possível, possibilitando a
ferramentas informáticas de controlo de proj
25 inquiridos afirmam utilizar uma folha de cálculo automático adaptada às 
necessidades da empresa, 
gestão de projectos e 12 utiliza
Nenhum dos respondentes 
informática de controlo de projectos em sede
 
Figura 17 – Tipo de ferramenta informática de controlo de projectos utilizada em 
sede  
 
Em sede, acontece o mesmo que em obra no que di
comum, continua a ser a folha de cálculo automática adaptada à actividade da 
empresa, diminuindo a sua utilização para 
acontece quando analisada a
em que aumenta o número de utilizadores de cada uma das ferramentas para 12 
nas 30 empresas inquiridas.
Folha de Cálculo Adaptada 
25
Como existem empresas em que se utiliza 
esta questão apresenta-se mais 
o inquirido responder os vários tipos de 
ectos que utiliza em sede. 
12 afirmam utilizar um módulo/periférico integrado de 
m um ERP em sede. 
afirmou no entanto não utilizar uma ferramenta 
. 
z respeito à ferramenta mais 
25 empresas inquiridas. O contrário 
 quantidade de empresas que utiliza SIGP e ER
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Partindo-se do principio que o fornecedor de software em sede seja o mesmo 
que em obra, decidiu-se segmentar o software utilizado pelos respondentes. 
Questionou-se de seguida, caso o respondente utilizasse um SIGP, qual a marca 
do fornecedor deste. 
Na Figura 18 expõem-se os resultados referentes ao sistema integrado de 
gestão de projectos utilizados pelas empresas inquiridas.  
Das empresas inquiridas, 20 afirmam utilizar o software Microsoft Project, 18 o 
CCS Candy, 5 o Primavera Project Planner e 3 o Sligo. 
Estes valores, apesar de distintos dos concluídos por Raymond e Gerberon 
(2008) - em que o software mais utilizado no Canadá é o Microsoft Project 
(90%), o Work Bench (15%) e o Primavera Project Planner (10%), e em que 38% 
dos inquiridos utiliza mais que um software, encontram-se algumas semelhanças 
em termos de tendências na posição relativa das aplicações informáticas, 
nomeadamente o Microsoft Project ser mais utilizado que o Primavera Project 
Planner. Os restantes não constam da lista de nenhum dos autores 
referenciados na bibliografia, pelo que a comparação não é completa. Tal deve-
se ao facto deste estudo ter sido feito na realidade nacional, que difere da 
realidade internacional em termos das ferramentas existentes no mercado ou 
mais comuns. 
No entanto, estes SIGP ou as folhas de cálculo automático podem ser integrados 
numa plataforma de um ERP para maior fluxo de informação interna e integrar 
informaticamente o controlo de todos os departamentos desejados na empresa. 
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Figura 18 – Sistema Integrado de Gestão de Projectos utilizado
 
Seguidamente questionou
informática de controlo de projectos integrado num ERP.
Dos respondentes, 9 afirma
integrada num ERP, tendo os restantes 
 
A Figura 19 mostra quais os ERP’s utilizados pelos inquiridos que afirmaram 
anteriormente ter o seu sistema de controlo integrado num ERP.
Dos 9 respondentes que afirmaram ter o sistema controlo integrado num ERP, 
quatro deles (45%) afirma utilizar o S
utiliza o Nav Navision, um (11%) 
Centralgest e o último (11%)
Este facto demonstra que existe uma oferta alargada no mercado, pois de entre 
9 respondentes, utilizam-se 6 ERP de diferentes fornecedores, sendo o SAP o 
mais comum. 
 
Sligo
3
 
-se as empresas se continham a sua ferramenta 
 
m ter a sua ferramenta informática de controlo 
21 respondido negativamente.
 
AP, um (11%) utiliza o Axis4all, um (11%) 
o Business Solution da Oracle,
 utiliza o Infor LN. 
CCS Candy MS Project Primavera
18
20
5
 
 
 
 
 um (11%) o 
Figura 19 – ERP integrados nas empresas inquiridas
 
Na Figura 20, são demonstrados os resultados dos departam
pela escolha das ferramentas informáticas de controlo de projectos aquando da 
sua aquisição. Nesta questão, o respondente poderia assinalar mais que uma 
opção. 
Da Figura 20, pode concluir
ferramentas informáticas de controlo de projectos foi a administração, por 
respondentes. 10 inquiridos afirm
departamento de planeamento e 
resultados encontram-se em linha com o que afirma Benjaoran (2009
administração é o principal responsável pela escolha das ferramentas 
informáticas. 
 
SAP Axis/Axis4all
5
1
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entos responsáveis 
-se que quem teve mais peso na escolha das 
aram ter sido o departamento de produção, 
9 o departamento de informática.
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Figura 20 – Departament
informáticas de controlo de projectos aquando da sua aquisição
 
De forma a perceber qual a experiência quanto a essas ferramentas informáticas 
por parte do utilizador, questionou
as actuais ferramentas infor
Na Figura 21 estão demonstradas vários intervalos de tempo de utilização das 
actuais ferramentas informáticas de controlo de projectos. 
Dos respondentes, apenas 
de controlo actual há menos de um ano. No entanto, 
entre 1 a 5 anos, 9 entre 5 a 10
média de utilização das ferramentas de 
parte dos utilizadores conhecimento e experiência na ferramenta que utilizam.
 
Administração Departamento de 
24
os responsáveis pela escolha das
 
-se os inquiridos há quanto tempo
máticas de controlo de projectos.  
 
2 utilizadores afirma utilizar a ferramenta informática 
15 utilizam a ferramenta há 
 anos e 10 mais que 10 anos, o que resulta em 
7 anos e 7 meses. O que demonstra por 
Produção
Departamento de 
Planeamento
Departamento de 
Informática
10 9 9
 
 
 
 ferramentas 
 utilizavam 
 
Figura 21 – tempo de utilização da ferramenta informática de controlo de 
projectos pelo utilizador
 
Na 
Figura 22 são apresentados os resultados referentes ao tempo que 
actual ferramenta informática de controlo de projectos na empresa.
Apenas numa empresa
menos de 1 ano, em 8 
e 10 anos e em 5 há mais que 10 anos.
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2
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 inquirida se utiliza a actual ferramenta informática há 
utiliza-se há entre 1 e 5 anos, em 16 utiliza
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Figura 22 – Tempo há que se utiliza a ferramenta informática de controlo de 
projectos actual na empresa 
O facto de as ferramentas informáticas serem utilizadas há mais tempo na 
empresa do que pelo utilizador, indicia que na generalidade nos últimos anos 
não têm sido feitos investimentos em novas ferramentas de controlo 
informáticas, e que os utilizadores se ajustam à ferramenta informática existente 
na empresa. 
 
Na Figura 23 é indicado qual o tipo de formação que o respondente obteve para 
utilização das ferramentas informáticas de controlo de projectos. Nesta questão, 
o respondente tem possibilidade de assinalar mais que uma resposta. 
Dos inquiridos, a maioria, 18 empresas receberam formação por parte da 
empresa fornecedora do software, 15 por parte de membros da empresa e 3 por 
formação académica. No entanto, 7 inquiridos não receberam qualquer 
formação. 
Estes valores demonstram que as empresas de software têm a preocupação de 
fornecer aos utilizadores os conhecimentos sobre as capacidades do software e 
fica demonstrado que existe uma parte dos utilizadores dos sistemas que nunca 
recebeu formação na sua utilização, nem por parte da empresa que fornece o 
software, nem por parte de colegas. Daqui poderá advir um potencial sub-
aproveitamento da ferramenta ou a dificuldade em tirar todo o partido possível 
das suas potencialidades. É do interesse de todos que haja uma boa formação 
por parte do utilizador na ferramenta que utiliza diariamente. 
Figura 23 – Formação para utilização da ferramenta informática
 
4.6  Opinião quanto à ferramenta informática de controlo 
utilizada  
 
Na Figura 24 estão representados os resultados referentes ao grau de satisfação 
global quanto às ferramentas de controlo utilizadas pelos respondentes.
Mostra-se na Figura 24
ferramenta informática de controlo que utilizam, 
e os restantes 6 afirmam não estar satisfeitos.
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 que 18 respondentes consideram estar satisfeitos com a 
6 afirmam estar muito satisfeitos 
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Figura 24 – Satisfação global quanto à ferr
 
Apesar de alguns respondentes afirmarem que se encontram satisfeitos com a 
ferramenta que utilizam, mantêm a vontade de mudança para utilização de outra 
ferramenta. Nesse sentido
outra ferramenta de controlo de projectos. 
positivamente e os restantes 62% responde
 
Questionou-se de seguida, 
ferramenta informática, que outro 
resultados apresentados na 
Relativamente à preferência por outra ferramenta de controlo,
Figura 25 que 63,7% preferiria util
ERP. Dentro dos SIGP’s, 3
1 preferiria o software Primavera Project Planner 
integrado num ERP. Dos restantes, dentro dos que pref
prefeririam o Navision da Nav, 
Destes dados, pode concluir
a necessidade de actualização das ferramentas, não só para aumentar a 
satisfação dos seus colaborador
Satisfeito
amenta informática que utilizam
, questionou-se os inquiridos se prefeririam 
Em que 38% dos inquiridos 
u negativamente. 
aos respondentes que prefeririam utilizar outra 
software prefeririam utilizar, 
Figura 25. 
 é mostrado na 
izar outro SIGP e 36,3% preferiria utilizar um 
 inquiridos prefeririam utilizar o software
3 prefeririam um 
eririam utilizar um ERP, 
1 o SAP e 1 o CTime.  
-se que algumas das empresas deveriam averiguar 
es, como também aumentar a sua produtividade.
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 Figura 25 – Ferramenta que os respondentes prefeririam utilizar
 
A ferramenta que os inquiridos afirmam preferir utilizar é um sistema integrado 
de gestão de controlo de projectos ou
quererem utilizar ferramentas mais evoluídas e nenhum dos respondentes 
querer recuar à folha de cálculo automática ou à folha de papel, demonstra que 
existem benefícios na implementação de TIC.
parece indiciar que os inquiridos utilizam folhas de cálculo por não conhecerem 
ferramentas mais sofisticadas. Uma vez integradas estas, não querem voltar a 
tecnologia mais rudimentar.
 
Na Figura 26 apresentam
produtividade em obra, comparando com outras ferramentas ou versões 
anteriores do software
respondentes tem a percepção
aumentou. Desses 22
aumentado bastante. No entanto, há quem discorde e afirme que a produtividade 
se manteve com a implementação de ferramentas mais evoluídas, e 
respondentes afirma que a produtividade di
a concluir que existe um
a implementação de novas ferramentas de controlo de projectos mais evoluídas.
Ferramenta 
integrada 
com ERP
Ctime
3
1
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 um ERP. O facto de os inquiridos 
 Por outro lado, este resulta
  
-se os resultados referentes à evolução da 
 que actualmente é utilizado. A maioria, 
 que a produtividade do seu trabalho 
, 13 afirma ter aumentado pouco e 
minuiu pouco. Estes resultados levam 
a percepção de aumento da produtividade em obra com 
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Figura 26 – Evolução da produtividade
informáticas ou versões anteriores
 
A Figura 27 apresenta os resultados referentes à importância para os 
respondentes de uma ferramenta formal específica de controlo de proj
que respeita a controlo de custos 
cumprimento do planeamento, gestão de stocks, gestão de mão
gestão de equipamento e gestão de subcontratações.
Analisando a Figura 27, conclui
ferramenta de controlo de projectos são o controlo de custos, o cumprimento do 
planeamento e a gestão de equipas subcontratadas, pois têm a maior taxa de 
resposta “Muito Importante”, 
“Importante”, em 13, 12 e 11
Quanto à percepção por parte do utilizador 
importante” destaca-se a Gestão de Stocks com 
Gestão de Equipamento e M/O Própria, ambas com 
Com menos importância destacam
Equipamento, em que 4 
afirmaram que era “Pouco Importante” em 
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2
 em obra em relação a outras ferramentas 
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-de
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em 15, 14 e 10 respondentes respectivamente, e de 
 respectivamente.  
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-obra própria, 
Figura 27 – Importância da
 
No que diz respeito à importância de uma ferramenta informática específica de 
controlo, os inquiridos afirmam dar especial importância ao controlo de custos 
previsto/realizado, ao cumprimento
subcontratadas. E menor importância à gestão de equipamentos, à gestão de 
M/O e por último à gestão do equipa
facto de grande parte das emp
subcontratadas especializadas, imput
actividades e consequentemente
cumprimento do planeamento e progresso da produção.
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 ferramenta informática 
 do planeamento e à gestão de equipas 
mento. Estes resultados ocorrem devido ao 
resas inquiridas recorre
ando-lhes a responsabilidade das suas 
 focando-se assim mais no controlo de custos e 
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Na Figura 28 são demonstrad
custo/benefício da implementação de ferramentas informáticas de controlo de 
projectos nas empresas inquiridas.
Dos respondentes, 5 afirmam estar pouco satisfeitos 
custo/benefício da implementaç
projectos, 17 consideram estar satisfeito
plenamente satisfeito. 
 
Figura 28 – Satisfação quanto à relação custo/benefí
ferramenta 
 
Um dos pontos assentes que mais entraves coloca à implementação de 
ferramentas informáticas nas empresas é o 
Benjaoran (2009) não se reflecte apenas no custo do 
formação dos colaboradores
ferramenta. 
Na tentativa de criar uma percepção quanto às ferramentas já utilizadas pelos 
respondentes, questionou-
informática de controlo. Dos 30 inquiridos, 
responderam negativamente.
Pouco satisfeito
5
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cio de implementação 
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 Na Figura 29 estão representadas as marcas 
ferramentas já utilizadas pelos inquiridos anteriormente.
Dos 10 inquiridos (37%
controlo, conclui-se pela 
respondentes (30%) foi o CCS, 
cálculo adaptada às necessidades da empresa por, 
afirma já ter utilizado a folha de cálculo simples, 
o Presto, um (10%) o Microsoft Project e 
 
Figura 29 – Ferramenta
 
Destes, três já utilizaram o CCS Candy, dois 
simples, um utilizou uma folha de cálculo simples e os restantes utilizaram SIGP 
ou ERP. Existe um indício
ferramentas desde que começou a sua carreira
outros. Tendo em conta que a média de anos de experiência dos inquiridos é de 
7 anos e 7 meses, isto indicia
não evoluem tecnologicamente
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de fornecedores 
 
) que já utilizou anteriormente uma outra ferramenta de 
Figura 29, que a ferramenta mais utilizada por três 
dois inquiridos (20%) já utiliz
um respondente (
um (10%) o Orgware, 
outro (10%) o SAP. 
s de controlo utilizadas anteriormente pelos inquiridos
utilizaram uma folha de cálcu
 que 63% dos respondentes utilize
, pois afirmam nunca ter utilizado 
 que já há algum tempo que algumas
 para novas ferramentas. 
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A Figura 30 apresenta os resultados provenientes da opinião dos inquiridos 
quanto à satisfação dos respondentes
facilidade de utilização, comparação previsto/realizado, redução de custos, fluxo 
de informação, capacidade de ajuda à decisão, relação custo/ben
quantidade de trabalho na actualização de dados.
 
Figura 30 – Satisfação dos responden
 
Pela Figura 30 conclui-se que n
deveria sofrer, os respondentes demonstram uma menor satisfação quanto ao 
fluxo de informação dentro da empre
quantidade de trabalho para actualização de dados. A maior satisfação, prende
se com a relação custo/beneficio e a capacidade de comparação do 
previsto/realizado. 
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4.7  Informação específica de projectos já terminados
 
Nas Figura 31, Figura 32
número de projectos terminados nos anos de 2007, 200
respectivamente. 
Pela Figura 31 pode observar
número de projectos terminados em 2007 s
terminaram mais que 20 projectos. Com
média é aproximadamente 15 projectos com um desvio padrão de cerca de 7 
projectos. 
 
Figura 31 – Número de projectos terminados em 2007
 
Na Figura 32 está presente que 
número de projectos terminados no ano de 200
mantém nos 4 e que o número
diminui para 4 em relação a 2007
a média é aproximadamente 14 projectos com um desvio padrão de 7 projectos. 
O que representa uma diminuição em comparação ao ano de 2007 em cerca de 
7,4% ou de aproximadamente um projecto
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 e Figura 33 estão presentes os resultados quanto ao 
-se que apenas 4 inquiridos responde
e situava entre 0 e 5 projectos
 os valores obtidos, conclui
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Figura 32 – Número de projectos terminados em 2008
 
Das respostas obtidas, 17,9% dos inquiridos afirmou que número de projectos 
terminados em 2009 se situava entre 0 e 5 projectos
projectos. Com base nestes valores, obteve
13 projectos terminados. O que representa uma diminuição em comparação ao 
ano anterior de cerca de 9,5% 
em relação a 2007 cerca de 18,1%
terminados. 
 
Figura 33 – Número de projectos terminados em 2009
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Quanto a projectos terminados, chega-se à conclusão, que o número tem 
diminuído nos últimos 3 anos. Em 2007, a média do número de projectos 
terminados fixou-se aproximadamente nos 15 projectos. No ano de 2008, a 
média do número de projectos terminados situou-se aproximadamente nos 14 
projectos. Havendo um decréscimo para 21,4% das empresas inquiridas que 
terminou mais que 20 projectos e um aumento para 14,3% das empresas que 
terminou entre 6 a 10 projectos nesse ano. Em 2009, a média do número de 
projectos terminados, voltou a decrescer para aproximadamente 13 projectos. 
Havendo novamente um aumento para 25% no número de empresas que 
terminou entre a 6 a 10 projectos nesse ano. 
Estes valores revelam uma tendência que se aproxima dos valores e das 
relações existentes entre si revelados pela Euroconstruct (2009), em que a taxa 
de crescimento real do sector da construção em Portugal atingiu valores de -
0,4% em 2007, -4,8% em 2008 e estimando-se -9,5% em 2009. 
 
Posto isto, questionou-se os inquiridos sobre a percentagem de projectos que 
nos últimos 3 anos se realizaram no prazo inicial acordado, que não cumpriram 
as margens de lucro previstas na orçamentação de produção e a percentagem 
de projectos que não cumpriu os requisitos de qualidade previstos no caderno de 
trabalhos e encargos.  
Os respondentes afirmaram que 66% dos seus projectos eram terminados no 
prazo inicial acordado, com um desvio padrão de aproximadamente 16,8%. 
 
No que diz respeito à percentagem de projectos que não cumpriu as margens de 
lucro acordadas na orçamentação de produção, os inquiridos afirmam que foi de 
49,5%, com um desvio padrão de 27,2%. 
 
Quanto à percentagem de projectos que não cumpriu os requisitos de qualidade 
previstos no Caderno de Trabalhos e Encargos, nos últimos 3 anos foi de 6,1% 
com um desvio padrão de 7,2%. No entanto, 36,7% dos inquiridos afirma que 
todos os projectos cumpriram os requisitos de qualidade previstos. 
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Dos resultados obtidos, relativamente à percentagem de projectos que não 
cumpriu os requisitos de qualidade previsto no Caderno de Trabalhos e 
Encargos nos últimos 3 anos, situa-se em média nos 6,1%. Havendo mesmo 
36,7% dos inquiridos que afirmaram que todos os projectos cumpriram os 
requisitos de qualidade previstos no Caderno de Trabalhos e Encargos. Pode 
concluir-se que as empresas colocam alguma prioridade no que toca à 
satisfação dos requisitos de qualidade, em comparação com as margens de 
lucro e do cumprimento de prazos. Este deve-se em grande parte ao facto de 
existirem garantias de qualidade e de manutenção que contratualmente têm que 
ser garantidas, no dano de mais tarde a empresa ter despesas acrescidas e 
também à política de contratos entre empresas e clientes, que caso não se 
cumpram, incorrem em litigações. 
 
De seguida questionaram-se os respondentes sobre quais os desvios médios no 
que diz respeito a custos de 5 parâmetros – acessibilidades, fundações, 
estrutura, alvenaria e acabamentos – de forma a obter uma percepção de onde 
existem os maiores desvios de custos. 
Analisando a Figura 34, pode-se concluir que onde existem os maiores desvios 
de custos é na fase de acabamentos, que é de 9,4%. Os menores desvios 
denotam-se na fase de Estrutura, com desvios de cerca de 3,5%.  
Os respondentes afirmaram que os desvios médios correspondentes às 
acessibilidades são de 6,5% com um desvio padrão de cerca de 5,8%, nas 
fundações de 8,1% com um desvio padrão de 6,1%, na estrutura de 3,5% com 
um desvio padrão de 3,5%, na alvenaria de 4,2% com um desvio padrão de 
3,81% e nos acabamentos de 9,4% com um desvio padrão de 5,5%. 
Resumidamente, no que diz respeito aos maiores desvios da produção 
normalmente sentidos, o destaque vai para os acabamentos, para as fundações 
e para as acessibilidades, que rondam os 9,3%, os 8,1% e os 6,5%, 
respectivamente. Estes valores são justificados pelo tipo de trabalhos inerentes a 
estas actividades, que envolvem um risco e uma incerteza maiores. Os menores 
desvios denotam-se a nível da estrutura e das alvenarias, que se situam nos 
3,5% e 4,2%, respectivamente. Justificados por ser um trabalho com menor 
complexidade e maior conhecimento da arte em comparação com os 
acabamentos, fundações e acessibilidades.
 
Figura 34 – Desvios médios de custos 
 
Na Figura 35 e Figura 36
taxas de sucesso comercial (nº de obras 
das empresas e quanto à variação das taxas de redução de custos em obra 
após implementação da ferramenta de controlo de projectos.
Como se pode confirmar pel
que a taxa de sucesso comercial após implementação da ferramenta informática 
se manteve, 10,5% afirma que diminui entre 11 a 15%, 15,8% admite que 
aumentou 0 a 5%, 10,5% respondeu que aumentou 6 a 10%, 10,5% respondeu 
que aumentou 11 a 15% e 5,3% aumentou 16 a 20%. A média da variação da 
taxa de sucesso, aumentou aproximadamente 2,9%.
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Figura 35 – variação da taxa de sucesso comercial após implementação da 
ferramenta informática 
 
No que diz respeito à variação da taxa de redução de custos em obra com a 
utilização de ferramentas informáticas de controlo de projectos, 
afirmam que a variação da taxa de redução de custos em obra
como se pode confirmar pela 
aumentou, em média, aproximadamente 3,1
 
Figura 36 – variação da redução de custos em obra
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4.8 Associações calculadas através do coeficiente de 
correlação ρ de Spearman. 
 
O quadro 1 (Anexo II) apresenta as associações estatísticas existentes entre os 
resultados obtidos nas questões que são estatisticamente significativas ou 
estatisticamente muito significativas calculadas através do coeficiente de 
correlação de Spearman. 
De seguida apresenta-se uma interpretação e discussão do quadro 1 (Anexo II) 
quanto às associações existentes entre questões. 
 
Quando consideradas associações existentes entre a questão referente à 
frequência da utilização das informações nas obras realizadas imediatamente a 
seguir, denotou-se uma associação de forma moderada, positiva e 
estatisticamente significativa com a variação da taxa de sucesso da empresa (ρ 
=0,514; p=0,024), com o grau de satisfação quanto ao custo/benefício da 
implementação da ferramenta informática de controlo de projectos (ρ=0,419; 
p=0,033) e com a percentagem desses projectos que se realizaram no prazo 
inicial acordado (ρ=0,436; p=0,008). 
Ou seja, quanto mais frequentemente são utilizadas as informações 
provenientes do controlo/previsto realizado, maior é o grau de satisfação quanto 
à relação custo/benefício, maior é a taxa de sucesso da empresa e maior a 
percentagem de projectos que se realizaram no prazo inicialmente acordado. 
Daqui se conclui que o controlo por comparação do previsto com o realizado é 
essencial no sucesso, e a frequência da sua utilização indicia melhorias não só 
da empresa como dos seus projectos. Efectuar-se estudos futuros nesta questão 
seria algo bastante interessante e relevante para a melhoria dos processos de 
controlo e gestão das empresas da indústria da construção. 
 
Quando consideradas associações existentes entre a questão referente à 
avaliação da produtividade em obra com a utilização da ferramenta informática, 
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denotou-se uma associação de forma moderada, positiva e estatisticamente 
significativa com a avaliação da ferramenta quanto ao interface (ρ=0,423; 
p=0,035), com a avaliação da ferramenta quanto à capacidade de comparação 
por previsto/realizado (ρ=0,551; p=0,004), com a avaliação quanto à quantidade 
de trabalho na actualização de dados (ρ=0,412; p=0,041) e com a variação da 
taxa de sucesso comercial da empresa (ρ=0,479; p=0,033). 
Com isto se conclui que o aumento da produtividade em obra com o uso de 
ferramentas informáticas está directamente ligado não só com a produção mas 
com a também com a empresa, pois indicia um aumento da taxa de sucesso 
comercial. Para isto, conclui-se que o bom interface, a boa capacidade de 
comparação do controlo previsto/realizado e uma baixa quantidade de trabalho 
na actualização de dados serem essenciais. 
 
Quando consideradas associações existentes entre a questão referente à 
importância de uma ferramenta de controlo quanto ao controlo previsto/realizado 
em termos de custos, denotou-se uma associação de forma moderada forte, 
positiva e estatisticamente significativa com o grau de satisfação quanto à 
relação custo/benefício do sistema informático de controlo (ρ=0,683; p=0,0001). 
Os utilizadores consideram a ferramenta que lhes dá melhor controlo por 
comparação do previsto com o realizado mais benéfica e uma mais-valia para o 
seu trabalho. Isto indicia que o controlo por comparação previsto/realizado seja 
considerado pelos utilizadores uma das características mais importantes e 
relevantes numa ferramenta e que lhes trará mais benefícios no seu trabalho. 
 
Quando consideradas associações existentes entre a questão referente à 
variação da taxa de sucesso da empresa, verificou-se uma associação de forma 
forte, positiva e estatisticamente muito significativa com variação da taxa de 
redução de custos da empresa (ρ=0,840; p=0,000). 
Ou seja, verificou-se que a variação da taxa de sucesso da empresa varia 
proporcionalmente com a variação da taxa de redução de custos da empresa 
após implementação da ferramenta informática de controlo de projectos. O que 
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faz compreender que a empresa que tem uma maior taxa de sucesso comercial, 
tem igualmente uma taxa de redução de custos maior após implementação da 
ferramenta informática. 
 
Quando consideradas associações existentes entre a questão referente à 
variação da taxa de redução de custos da empresa verificou-se uma associação 
de forma moderada forte, positiva e estatisticamente muito significativa com a 
percentagem de projectos realizados no prazo inicial acordado (ρ=0,662; 
p=0,001). 
A variação da taxa de redução de custos da empresa varia proporcionalmente 
com a percentagem de projectos realizados no prazo inicialmente acordado. O 
que faz compreender que a empresa que tem uma maior variação da taxa de 
redução de custos, tem igualmente uma percentagem de projectos realizados no 
prazo inicialmente previsto. Isto faz todo o sentido, pois por se cumprirem todos 
os prazos, não se incorrerá em atrasos e não se terá custos acrescidos 
provenientes de atrasos no projecto (Sambasivan e Soon, 2007). 
4.9 Associações calculadas através do coeficiente de 
correlação R de Pearson. 
 
O quadro 2 (Anexo III), apresenta as associações estatísticas existentes entre os 
resultados obtidos nas questões que são estatisticamente significativas ou 
estatisticamente muito significativas calculadas através do coeficiente de 
correlação R de Pearson. 
De seguida apresenta-se uma interpretação e discussão do quadro 2 quanto às 
associações estatísticas existentes entre questões. 
 
Quando consideradas associações estatísticas existentes entre as questões 
referentes ao número de anos que o respondente trabalha na indústria da 
construção civil na função actual e a quantas vezes são feitas correcções ou 
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actualizações ao planeamento num projecto, verificou-se uma associação de 
forma moderada, positiva e estatisticamente significativa (r=0,525; p=0,003). 
Este facto indicia que os profissionais com maior experiência na indústria 
consideram têm uma maior percepção quanto ao planeamento do projecto ter 
base num sistema dinâmico e efectuar-se um maior número de actualizações a 
este. 
 
Quando consideradas associações existentes entre as questões referentes ao 
tempo que o inquirido utiliza a actual ferramenta de controlo e há quantos anos 
se utiliza essa ferramenta de controlo nas empresas verificou-se uma associação 
de forma moderada, positiva e estatisticamente significativa (r=0,544; p=0,002). 
Ou seja, verificou-se que o número de anos que os utilizadores utilizam as 
ferramentas informáticas de controlo varia proporcionalmente com o número de 
anos que se utiliza essa ferramenta de controlo na empresa. Sendo no entanto 
utilizadas há mais tempo na empresa do que pelo utilizador, o que demonstra no 
geral, que nos últimos anos não têm sido feitos investimentos em novas 
ferramentas de controlo informáticas, e que os utilizadores se ajustam à 
ferramenta informática existente na empresa. Esta associação não acrescenta 
informação particularmente relevante, mas permite confirmar a consistência de 
respostas dos inquiridos, já que a relação proporcional confirma o logicamente 
expectável. 
 
Quando consideradas associações existentes entre as questões referentes à 
periodicidade com que a obra actualiza a base de dados da empresa e em 
quanto o respondente avalia o desvio médio no que diz respeito a custos de 
acabamentos, verificou-se uma associação de forma moderada, negativa e 
estatisticamente significativa (r=-0,556; p=0,009). 
Verifica-se que quanto maior a periodicidade de actualização da base de dados 
da empresa, menores são os desvios relativamente aos acabamentos. O facto 
de a fase de acabamentos ser de índole mais complexa que outras fases devido 
aos seus trabalhos mais detalhados, minuciosos e com maior variedade de 
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especialidades e materiais, iria beneficiar com a actualização da base de dados 
mais frequentemente, efectuando-se um melhor controlo do tempo e custos e 
baixar-se assim os desvios médios de custos. 
 
Quando consideradas associações existentes entre as questões referentes a 
aproximadamente quantos projectos foram terminados em Portugal no ano de 
2009 e a aproximadamente quantos projectos foram terminados em Portugal no 
ano de 2008, verificou-se uma associação de forma forte, positiva e 
estatisticamente muito significativa (r=0,905; p=0,000). 
Associações existentes entre as questões referentes a aproximadamente 
quantos projectos foram terminados em Portugal no ano de 2008 e a 
aproximadamente quantos projectos foram terminados em Portugal no ano de 
2007, verificou-se uma associação de forma moderada, positiva e 
estatisticamente muito significativa (r=0,943; p=0,000). 
Quando consideradas associações existentes entre as questões referentes a 
aproximadamente quantos projectos foram terminados em Portugal no ano de 
2009 e a aproximadamente quantos projectos foram terminados em Portugal no 
ano de 2007, verificou-se uma associação de forma forte, positiva e 
estatisticamente muito significativa (r=0,819; p=0,000). 
Estas últimas três associações vêm reforçar o já concluído anteriormente. Indicia 
igualmente que as empresas inquiridas, ao longo dos últimos três anos não 
sofreram grandes desvios no que diz respeito ao número de projectos 
terminados, apesar de estes terem diminuído na generalidade. Tendo em conta 
o valor do coeficiente de correlação R de Pearson ser menor entre as 
associações existentes entre o ano de 2007 e 2009 ajuda a concluir que existe 
uma diminuição linear entre os respondentes na sua generalidade. 
 
Quando consideradas associações existentes entre as questões referentes a 
quanto o inquirido avalia o desvio médio no que diz respeito a custos de 
acessibilidades e a quanto o respondente avalia o desvio médio no q diz respeito 
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a custos de estrutura, verificou-se uma associação de forma moderada, positiva 
e estatisticamente significativa (r=0,437; p=0,033). 
Quando consideradas associações existentes entre as questões referentes a 
quanto o inquirido avalia o desvio médio no q diz respeito a custos de 
acessibilidades e a quanto o respondente avalia o desvio médio no que diz 
respeito a custos de alvenaria, verificou-se uma associação de forma moderada, 
positiva e estatisticamente significativa (r=0,5; p=0,013). 
Quando consideradas associações existentes entre as questões referentes a 
quanto avalia o desvio médio no q diz respeito a custos de fundações e a quanto 
o respondente avalia o desvio médio no q diz respeito a custos de Alvenaria, 
verificou-se uma associação de forma moderada, positiva e estatisticamente 
significativa (r=0,496; p=0,014). 
Das últimas três associações estatísticas conclui-se que os desvios médios nas 
acessibilidades variam proporcionalmente com os desvios médios no que diz 
respeito a estrutura e a alvenarias. No que diz respeito aos desvios médios 
quanto a alvenarias verifica-se igualmente uma variação proporcional no que diz 
respeito aos desvios médios nas fundações.  
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4.10 Associações calculadas através do teste do qui-quadrado 
(χ2) de homogeneidade. 
 
O teste do qui-quadrado de homogeneidade pretende testar se duas populações 
de observações diferem entre si relativamente a uma determinada característica. 
Ou seja, pretende-se testar se as populações de onde foram retiradas as 
amostras são homogéneas (idênticas) ou não. No entanto, quando se pretende 
comparar duas populações a partir de amostras independentes de pequena 
dimensão e relativamente a uma variável nominal dicotómica, pode-se recorrer 
ao teste exacto de Fisher (Maroco e Bispo, 2003). 
Neste teste foi-se analisar as associações estatísticas existentes entre variáveis 
nominais uma a uma isoladamente. Se seguida analisou-se e discutiu-se as 
questões onde existiam associações estatísticas significativas com base em 
tabelas de contingência. 
 
4.10.1 Existência de um departamento vs Utilização de ferramenta integrada 
num ERP. 
 
A Tabela 1 representa uma tabela de contingências 2x2 com as respostas 
fornecidas pelos respondentes quanto à existência de um departamento 
responsável pelo desenvolvimento de ferramentas informáticas de controlo de 
projectos e quanto à utilização de uma ferramenta de controlo integrada num 
ERP. Tendo em conta que uma das frequências de respostas esperadas é 
inferior a 5, efectuou-se o teste exacto de Fisher e verificou-se existir uma 
relação entre as questões analisadas (p=0,021). 
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Tabela 1 – Existência de departamento informático vs Utilização de ferramenta 
integrada num ERP 
 
Utilização de ferramenta de controlo 
integrada num ERP Total 
Não Sim 
Existência de departamento responsável 
pelo desenvolvimento de ferramentas 
informáticas de controlo de projectos  
Não 12 2 14 
Sim 7 9 16 
Total 19 11 30 
 
Este facto indicia que a implementação de um ERP necessita de uma forte base 
de apoio técnico e vai um pouco em encontro a Acar et al. (2004), que afirma 
que as empresas maiores são as que mais investem em TI. A escolha do ERP é 
considerada particularmente importante pelas empresas, sendo na grande 
maioria dos respondentes a administração quem toma essa decisão. A 
existência de um departamento de informática numa empresa, por comparação 
com outras que não o tenham, parece indicar um maior interesse e compromisso 
com as TI. Nestas empresas verifica-se uma maior presença de ERPs. Isto 
poderá indicar que empresas mais comprometidas com as TI tendem a adquirir 
ERP, reconhecendo-lhes maior sofisticação e utilidade. Por outro lado, este 
resultado poderá apenas indicar que as empresas nestas circunstâncias estão 
dispostas a fazer maiores investimentos em TI e um ERP é seguramente um 
investimento em TI de envergadura. Futuros estudos poderão clarificar esta 
questão e determinar qual das duas hipóteses é válida. 
 
4.10.2 Existência de um departamento vs Escolha ferramenta pelo 
departamento informático 
 
A Tabela 2 representa uma tabela de contingências 2x2 com as respostas 
fornecidas pelos inquiridos quanto à existência de um departamento responsável 
pelo desenvolvimento de ferramentas informáticas de controlo de projectos e 
quanto à escolha da ferramenta informática pelo departamento de informática. 
Tendo em conta que uma das frequências de respostas esperadas é inferior a 5, 
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efectuou-se o teste exacto de Fisher e verificou-se existir uma relação estatística 
entre as questões analisadas (p=0,018). 
 
Tabela 2 – Existência de departamento informático vs Escolha de ferramenta  
 
Escolha da ferramenta informática 
aquando da aquisição pelo Departamento 
de Informática Total 
Não Sim 
Existência de departamento responsável 
pelo desenvolvimento de ferramentas 
informáticas de controlo de projectos  
Não 12 0 12 
Sim 8 9 17 
Total 20 9 29 
 
Daqui se conclui que quando existe nas empresas um departamento 
responsável pelo desenvolvimento de ferramentas informáticas, é lhes imputada 
a responsabilidade de escolha das ferramentas informáticas a adquirir. Isto 
indicia que o departamento tem uma responsabilidade acrescida não só quanto à 
manutenção das ferramentas informáticas mas também um largo conhecimento 
do processo de produção adoptado pela empresa para que haja sucesso na 
implementação de uma ferramenta na empresa.  
Mas no entanto, também existem casos em que existe um departamento 
informático e a responsabilidade pela escolha não recai neste. 
 
4.10.3 Caso em que se utiliza um SIGP em obra vs Preferência por outra 
ferramenta de controlo 
 
A Tabela 3 representa uma tabela de contingências 2x2 com as respostas 
fornecidas pelos inquiridos quanto ao facto de a empresa utilizar um SIGP em 
obra e quanto à questão de o inquirido preferir utilizar outra ferramenta de 
controlo. Tendo em conta que uma das frequências de respostas esperadas é 
inferior a 5, efectuou-se o teste exacto de Fisher e verificou-se existir uma 
relação entre as questões analisadas (p=0,018). 
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Tabela 3 – Preferência por utilização de outra ferramenta de controlo vs SIGP 
 
Tipo de ferramenta de controlo de 
projectos utilizada pela empresa em obra - 
SIGP Total 
Não Sim 
Preferia utilizar outra ferramenta de 
controlo? 
Não 16 2 18 
Sim 5 6 11 
Total 21 8 29 
 
Daqui se conclui que 6 dos 11 inquiridos que prefeririam utilizar outra ferramenta 
de controlo de projectos utiliza um SIGP, 16 dos 18 respondentes que não 
utilizam um SIGP não prefeririam utilizar outra ferramenta de controlo e apenas 2 
dos 18 inquiridos que não prefeririam utilizar outra ferramenta de controlo de 
projectos é que utilizam um SIGP. Isto indicia que os utilizadores de SIGP não 
estejam satisfeitos com as capacidades sua ferramenta e desejem utilizar outras. 
 
4.10.4 Caso em que se utiliza um SIGP - Microsoft Project vs Preferência 
por outra ferramenta 
 
A Tabela 4 representa uma tabela de contingências 2x2 com as respostas 
fornecidas pelos inquiridos que utilizam um SIGP, esse ser o Microsoft Project e 
quanto à questão de o inquirido preferir utilizar outra ferramenta de controlo. 
Tendo em conta que uma das frequências de respostas esperadas é inferior a 5, 
efectuou-se o teste exacto de Fisher e verificou-se existir uma relação entre as 
questões analisadas (p=0,005). 
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Tabela 4 – Preferência por utilização de outra ferramenta vs SIGP - Microsoft 
Project 
 
Se utiliza um SIGP, utiliza o Microsoft 
Project Total 
Não Sim 
Preferia utilizar outra ferramenta de 
controlo? 
Não 9 9 18 
Sim 0 11 11 
Total 9 20 29 
 
Conclui-se com isto que 11 dos 20 inquiridos que utilizam o Microsoft Project 
prefeririam utilizar outra ferramenta e 9 dos que não o utilizam, não prefeririam 
utilizar outra ferramenta. Este facto indicia que possa existir uma solução de 
ferramenta com a qual os utilizadores têm a percepção de se sentirem satisfeitos 
e não pretenderem mudar e que a maior parte dos utilizadores do Microsoft 
Project possam não se encontrar satisfeitos com este. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Neste capítulo apresentam-se as conclusões obtidas da investigação, propõem-
se estudos futuros e discutem-se as limitações do estudo. 
 
5.1 Conclusões  
 
De uma forma geral, os resultados obtidos demonstram uma clara utilização de 
ferramentas informáticas nas empresas portuguesas de construção em Portugal 
na fase de controlo da produção, tanto em obra como em sede. 
Durante a produção, todas as empresas utilizam um sistema dinâmico no 
controlo dos seus projectos e fazem ajustes e actualizações ao planeamento, na 
sua maioria mensalmente, e reorçamentam as actividades no sentido de um 
controlo da produção mais eficaz em todos os projectos. 
No que diz respeito à actualização de base de dados da sede quanto ao 
progresso da produção, a grande maioria dos inquiridos fá-lo mensalmente. 
Também no sentido de um controlo da produção mais eficaz e com o auxilio das 
ferramentas de controlo, são realizados relatórios de controlo da produção com 
informação actualizada, na maioria mensalmente e com o intuito final de 
actualizar a base de dados da empresa para posterior informação do estado 
global da produção ao conselho de administração. Concluiu-se neste estudo, 
que a frequência da utilização da informação proveniente dos relatórios de 
controlo nos projectos imediatamente a seguir varia, proporcionalmente com a 
variação da taxa de sucesso após implementação da actual ferramenta de 
controlo e com a percentagem dos projectos que se realizaram no prazo 
inicialmente acordado, o que demonstra a importância do uso das informações 
contidas nos relatórios de controlo da produção. 
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No entanto, em relação aos relatórios de controlo da produção, existem 
dificuldades associadas à análise das informações dos relatórios, que se podem 
reflectir directamente nas decisões tomadas pela equipa de produção. 
Quase todos inquiridos, analisam em sede a informação proveniente dos 
relatórios de controlo da produção. 
Quanto às ferramentas informáticas, as mais utilizadas tanto em obra como em 
sede para controlo dos projectos, são sem dúvida as folhas de cálculo 
automático, nomeadamente o Microsoft Excel, independentemente dos sistemas 
integrados de gestão existentes na empresa. 
Quanto a SIGP, os mais utilizados são o Microsoft Project e o CCS Candy. Em 
menor número encontram-se o Primavera Project Planner e o Sligo. 
Quanto a ERP, destaca-se o SAP como o mais comum, apesar de existir um 
largo espectro de diferentes ERP utilizados entre as empresas inquiridas. 
Quanto à satisfação dos utilizadores, concluiu-se neste estudo que a grande 
maioria se encontra satisfeito e que esta satisfação varia proporcionalmente com 
a variação da produtividade da obra com o uso da ferramenta utilizada. 
Conclui-se que, por mais avançado e sofisticado que seja o sistema integrado 
utilizado, continua a utilizar-se as tradicionais folhas de cálculo automáticas 
devido à sua flexibilidade de adaptação às técnicas utilizadas pelo utilizador e 
pela empresa. Constatou-se também que é dado um maior ênfase, dentro do 
controlo, à gestão dos custos, ao cumprimento do planeamento e à gestão de 
equipas subcontratadas. 
Na escolha das ferramentas, a maior responsabilidade recai sobre a 
administração, seguido, em menor percentagem pelos departamentos de 
produção, planeamento e informática. 
Denota-se também uma falta de formação dos utilizadores, nem por parte da 
empresa que fornece o software nem por colegas na utilização da ferramenta. 
Daqui poderá advir um potencial sub-aproveitamento e uma dificuldade 
acrescida para retirar todo o partido da ferramenta. 
De uma forma global, maior parte dos respondentes afirma estar satisfeito com a 
ferramenta que utiliza, no entanto há quem preferiria utilizar outro ferramenta, na 
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sua generalidade ferramentas mais evoluídas tecnologicamente e integradas, e 
não quererem recuar a tecnologia mais rudimentar. 
Quanto a aspectos menos positivos, os inquiridos referem a baixa satisfação 
quanto à capacidade de redução de custos, quantidade de trabalho para 
actualização da base de dados ao baixo fluxo de informação dentro da empresa 
com a utilização da ferramenta actual. 
Como tarefas a que os inquiridos afirmam dar mais importância na sua 
ferramenta informática são ao controlo por comparação do previsto como o 
realizado, ao cumprimento do planeamento e à gestão de equipas 
subcontratadas.  
Apesar de o grau de satisfação quanto às ferramentas que utilizam não ser 
elevadas, 72% dos inquiridos tem a percepção que a produtividade do seu 
trabalho aumentou. O mesmo aconteceu com a taxa de sucesso comercial após 
a implementação das ferramentas informáticas de controlo de projectos, assim 
como a taxa de redução de custos. 
De uma forma geral, o número de projectos terminados diminuiu 
significativamente entre os anos 2007 e 2009, devido a factores externos como o 
estado do mercado imobiliário nacional e a diminuição do investimento em infra-
estruturas por parte do governo português no orçamento público. Conclui-se no 
entanto que as empresas apresentam valores mais altos quanto ao cumprimento 
dos requisitos de qualidade, em comparação com as margens de lucro da 
empresa e dos prazos inicialmente acordados. 
5.2 Limitações do estudo 
 
Algumas limitações evidentes neste estudo são o seu universo restringido a 
empresas de duas classes de alvará, e o método de investigação por inquéritos.  
O facto de se utilizar questionários como base do estudo deve-se ter em conta o 
facto de apenas se estudar uma fracção da população, que introduz uma 
primeira limitação quanto à exactidão dos resultados, pois proporciona apenas 
resultados aproximados. Apesar de se ter registado uma elevada taxa de 
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sucesso, de cerca de 43%, esta foi diminuída para 40% devido a dois 
questionários parcialmente preenchidos que não foram contabilizados para 
efeitos de estudo.  
Outro factor limitativo do método utilizado é a possibilidade remota de 
negligência na resposta por parte dos inquiridos. Apesar do total esclarecimento 
e várias vezes frisado quanto à estrita confidencialidade da informação, a 
impossibilidade de identificação de individualidades no estudo, os dados 
recolhidos serem utilizados apenas para tratamento estatístico e a veracidade 
dos dados obtidos ser essencial para a validade do estudo, não se poderá 
considerar possível excluir na totalidade este factor. 
Na busca de estudos com qualidade comprovada na área, denotou-se existirem 
ínfimos estudos em Portugal. A quase totalidade dos estudos utilizados para a 
revisão bibliográfica ou em que se identificassem aspectos semelhantes terem 
sido efectuados noutros países, limita a capacidade de comparação devido a 
características intrínsecas na cultura da indústria nacional. No entanto tem a 
vantagem de apresentar comprovadamente os conteúdos mais relevantes na 
área. 
A revisão bibliográfica deste estudo foi mantida e actualizada continuamente 
desde o seu inicio até ao seu final, o que permitiu incorporar os últimos estudos 
que entretanto surgiram. No entanto, não foi obviamente possível alterar o 
questionário entretanto já enviado aos respondentes, uma vez que isso levaria a 
um problema de inconsciência nos dados obtidos.  
 
5.3 Futuros campos de pesquisa 
 
De forma a complementar a investigação, sugere-se estudos futuros em que se 
utilize o mesmo procedimento, com alterações quanto ao tamanho e 
características do universo, alargando-se o espectro de empresas com classes 
de alvará mais baixas. Seria interessante pois provavelmente surgiriam novas 
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ferramentas informáticas e diferentes métodos de utilização por parte das 
empresas. 
Seria interessante também a caracterização da utilização das ferramentas de 
controlo em obras semelhantes e em diferentes empresas, de forma a ser-se 
possível registar diferenças ou semelhanças na utilização das ferramentas, 
comparando-se posteriormente com os resultados obtidos. Os resultados finais 
seriam o reflexo das diferentes metodologias adoptadas pelas diferentes 
empresas, podendo-se encontrar aspectos que fossem relevantes no controlo. 
Outro estudo relevante seria o estudo das ferramentas informáticas de controlo 
de projectos nas empresas portuguesas em mercados internacionais. De forma a 
encontrar-se semelhanças e/ou diferenças nas ferramentas e métodos utilizados 
noutros mercados. Seria relevante visto alargar-se o conhecimento da área com 
base na indústria nacional e as características intrínsecas dos mercados 
internacionais onde muitas das empresas portuguesas actuam e outras se 
preparam para actuar. 
O facto da dificuldade de análise das informações contidas nos relatórios de 
controlo da produção é algo relevante que resolvido ou melhorado trará 
benefícios e ajudará à redução dos custos e diminuição dos atrasos. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE CONTROLO DE PROJECTOS 
DE CONSTRUÇÃO NAS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
PORTUGUESAS 
 
OBJECTIVO DO QUESTIONÁRIO 
Este questionário visa recolher informação sobre a importância dada pelas 
empresas de construção civil sediadas em Portugal, ao controlling operacional. 
 
CONFIDENCIALIDADE 
Toda a informação fornecida pelo respondente é estritamente confidencial.  
Não será possível fazer a identificação individual das pessoas e empresas 
envolvidas no estudo.  
Os dados recolhidos serão utilizados unicamente para fins estatísticos e 
apresentados de forma agregada. 
 
A SUA COOPERAÇÃO É VITAL 
O sucesso deste projecto nacional depende da quantidade de questionários que 
forem preenchidos e disponibilizados por empresas como a sua.  
 
O SEU CASO É VÁLIDO 
A veracidade dos dados recolhidos é crucial para a validade do estudo. 
Este estudo tem por objectivo encontrar conclusões que lhe podem ser 
benéficas, como tal contribua para o sucesso desta investigação. 
 
UTILIDADE PARA A SUA EMPRESA 
Como forma de agradecimento pela sua participação, a nossa equipa de 
investigação estará disposta em fornecer-lhe um relatório com as conclusões 
deste estudo, caso o pretenda.  
(Se desejar, por favor indique  no quadrado ao lado)   
 
COMO PREENCHER O QUESTIONÁRIO 
Neste questionário não há respostas certas ou erradas. Estamos interessados 
na sua experiência particular nesta empresa em particular.  
Por favor seleccione  para a opção que melhor represente a sua opinião ou 
situação específica. 
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Secção 1 – Características pessoais e da empresa. 
1.1 Qual a sua categoria profissional/função?  
- Director de produção   
- Adjunto de produção   
- Director de planeamento   
- Analista de custos    
 - Outro. Qual?  
 
1.2 Há quanto tempo é que trabalha na indústria da construção civil na função 
actual? 
-  anos 
 
1.3 Qual a principal actividade da empresa? 
-   
 
1.4 Existe algum departamento responsável pelo desenvolvimento de 
ferramentas (informáticas) de controlo de projectos na sua empresa? 
- Sim      
- Não      
- Não sabe/Não responde   
 
Secção 2 – Fase de Planeamento e Preparação 
2.1 As técnicas que utiliza no planeamento e no controlo, são padrão da sua 
empresa ou podem ser adequadas de acordo com a necessidade da obra 
(cronogramas, relatórios, indicadores)? 
- Sim, são padrão.        
- Não, são adequadas conforme a necessidade da obra.    
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2.2 Utiliza um processo de planeamento dinâmico, em que são feitos ajustes no 
planeamento inicial? 
- Sim    
- Não    
 
Se respondeu não à última pergunta, por favor passe para as questões da 
secção 3. 
Se respondeu sim, por favor responda às questões seguintes. 
 
2.3 Em média, com que frequência são feitas correcções ou actualizações ao 
planeamento num projecto? 
- Semanalmente  
- Quinzenalmente  
- Mensalmente  
-   vezes. 
- Outro.  
- Não sabe/Não Responde  
 
2.5 Em média, quantas vezes é feita a reorçamentação num projecto em 
produção? 
- Semanalmente  
- Quinzenalmente  
- Mensalmente  
-   vezes. 
- Outro.  
- Não sabe/Não Responde  
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Secção 3 – Controlo Previsto/Realizado 
O controlo previsto/realizado é normalmente utilizado pelas empresas de 
construção, para fazer a comparação entre os custos reais e os custos previstos 
pelo planeamento. Na sua empresa: 
3.1 Por quem é registada a informação da evolução actual (medições) das 
actividades em obra? 
- Encarregado Geral   
- Engenheiro de Produção   
- Director de Obra    
- Medidor     
- Outro(s). Quem?  
 
3.2 São efectuados relatórios de Controlo da Produção com a informação 
actualizada? 
- Sim  
- Não  
 
3.2.1 Se sim, quem os elabora? 
- Engenheiro de Produção   
- Director de Obra    
- Adjunto de Director de Obra  
- Outro(s). Quem?  
3.2.2 Aproximadamente com que periodicidade? 
- Diariamente   
- 3x semana   
- 1x/semana   
- Quinzenalmente  
- Mensalmente  
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3.2.3 As informações fornecidas pelos relatórios são utilizadas para 
corrigir a produção antes da tomada de decisões em obra?  
- Nunca    
- Poucas vezes   
- Muitas vezes   
- Quase sempre   
- Sempre    
- Não sabe/Não responde  
 
3.2.4 Considera que as ineficiências no processo de produção são 
facilmente identificadas nos relatórios? Qual o seu grau de dificuldade?   
- Dificuldade muito alta  
- Dificuldade alta   
- Dificuldade média   
- Dificuldade baixa   
- Dificuldade muito baixa  
- Não sabe/Não responde  
 
3.3 A obra actualiza a base de dados da empresa no que diz respeito à produção 
realizada com que periodicidade? 
- Em tempo real  
- Diáriamente  
- Semanalmente  
- Mensalmente  
- Outro período.  
3.4 Esses dados são analisados posteriormente em sede? 
- Sim  
- Não  
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3.5 A quem é dado o conhecimento da análise dos resultados do controlo 
previsto/realizado? 
- Administração      
- Direcção de Obra      
- Departamento Financeiro    
- Direcção de Produção     
- Dep. Planeamento e Gestão de Controlo  
- Departamento Financeiro    
- Direcção Geral      
- Outro(s). Qual(is)?  
 
3.6 As informações provenientes da análise de resultados do controlo 
previsto/realizado, são utilizadas nas obras realizadas imediatamente a seguir 
com frequência? 
- Não sabe/Não responde  
- Nunca    
- Poucas vezes   
- Muitas vezes   
- Quase sempre   
- Sempre    
 
Secção 4 – Caracterização de ferramentas utilizadas 
4.1 Que tipo de ferramenta de controlo de projectos utiliza a sua empresa em 
obra? 
- Nenhuma.         
- Folha de cálculo não trabalhada.     
- Folha de cálculo adaptada à actividade da empresa.  
- Módulo/Periférico integrado de controlo de projectos  
- ERP (Enterprise Resource Planner).     
- Outro(s). Qual(is)?  
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4.2 Que tipo de ferramenta de controlo de projectos utiliza a sua empresa em 
sede? 
- Nenhuma.         
- Folha de cálculo não trabalhada.     
- Folha de cálculo adaptada à actividade da empresa.  
- Módulo/Periférico integrado de controlo de projectos  
- ERP (Enterprise Resource Planner).        
- Outro(s). Qual(is)?  
 
4.3 Se utiliza um Sistema Integrado de Gestão de Projectos, dos seguintes quais 
utiliza? 
- Sligo.    
- CCS Candy.  
- MS Project.   
- Primavera.    
- Outro(s). Qual(is)?  
 
4.4 Utiliza uma ferramenta de controlo integrada num ERP? 
- Sim  
- Não  
4.4.1 Se sim, que ERP utiliza? 
- SAP      
- Axis / Axis4all     
- Navision / Nav     
- Primavera Business Solutions   
- Outro(s). Qual?   
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4.5 Aquando da aquisição da ferramenta de controlo, por quem foi feita a escolha 
desta ferramenta de controlo? 
- Administração    
- Departamento de Produção  
- Departamento de Planeamento  
- Departamento de Informática   
- Outro(s). Qual(is)?  
 
4.6 Há quanto tempo utiliza esta ferramenta? 
- 0 a 1 anos.    
- 1 a 5 anos.    
- 5 a 10 anos.    
- Mais que 10 anos.  
- Não sabe/Não responde  
 
4.7 Há quantos anos, aproximadamente, se utiliza esta ferramenta na sua 
empresa? 
- 0 a 1 anos.    
- 1 a 5 anos.    
- 5 a 10 anos.    
- Mais que 10 anos.  
- Não sabe/Não responde  
 
4.8 Que tipo de formação obteve para utilização da ferramenta? 
- Formação dada pela empresa fornecedora de software.   
- Formação num curso dado por terceiros.     
- Formação académica.         
- Formação por membros da empresa.       
- Utilizando os conhecimentos adquiridos com a sua experiência.  
- Não obteve formação.        
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Secção 5 – Opinião da Ferramenta de Controlo utilizada 
 
5.1 Preferiria utilizar outra ferramenta de controlo? 
- Sim   
- Não  
5.1.1 Se sim, qual?  
 
5.2 Como avalia o aumento de produtividade da obra, em termos de 
cumprimento de custos e prazos com o uso desta ferramenta, em 
comparação com outras ferramentas ou versões anteriores? 
- Diminuiu Bastante   
- Diminuiu Pouco   
- Manteve-se   
- Aumentou Pouco   
- Aumentou Bastante  
- Não sabe/Não responde  
 
5.3 Como avalia a importância de uma ferramenta formal especifica de controlo 
de projectos no que respeita a: 
 
 
 
0-Não sabe/Não responde 1- Não é importante 2- Pouco Importante 
3- Nem pouco nem muito 
importante 
4- Importante 5- Muito Importante 
(Utilize a escala de respostas) 0 1 2 3 4 5 
Controlo previsto/realizado em termos de custos 
      
Cumprimento de datas de planeamento 
      
Gestão de stocks?  
      
Gestão de M/O 
      
Gestão de equipamento 
      
Gestão de subcontratações 
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5.4 Já utilizou outra ferramenta de controlo? 
- Sim   
- Não   
 
Se respondeu sim à resposta anterior, 
5.4.1 Qual?  
 
5.5 Considera que a ferramenta que usa deveria sofrer modificações no que toca 
aos seguintes items? Qual o seu nível de satisfação? 
 
Secção 6 - Informação especifica de projectos já terminados 
 
6.1 Aproximadamente quantos projectos foram terminados em Portugal no ano 
de:  
 
 
 
 
 
0-Não sabe/Não responde 1- Insatisfeito 2- Pouco satisfeito 
3- Satisfeito 4- Muito Satisfeito 5- Satisfação total 
 0 1 2 3 4 5 
Interface  
      
Facilidade de utilização 
      
Capacidade de comparação previsto/realizado 
      
Capacidade de redução de custos   
      
Fluxo da informação dentro da organização 
      
Capacidade de ajuda na tomada de decisões 
      
Relação custo/benefício 
      
Quantidade de trabalho na actualização de dados 
      
 0-5      6-10      11-15     16-20     >20 
2009      
2008      
2007      
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6.2 Que percentagem desses projectos se realizaram no espaço de tempo 
inicialmente acordado? 
 -  % 
 
6.3 Que percentagem desses projectos não cumpriu as margens de lucro 
acordados no orçamento de produção? 
-  % 
 
6.4 Que percentagem desses projectos não cumpriu os requisitos de qualidade 
previstos no caderno de encargos?  
-  % 
 
6.5 Em quanto avalia o desvio médio no que diz respeito a custos de: 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 Se utiliza uma ferramenta informática especifica de controlo, qual foi a 
variação da taxa de sucesso (propostas ganhas/proposta apresentadas) da 
empresa desde a implementação deste? 
- Manteve-se   
- Aumentou    
- Diminui     
- Não sabe/Não responde  
 
 
 0-5%      6-10%     11-15%     16-20%     >20% 
Acessibilidades      
Fundações      
Estrutura        
Alvenaria      
Acabamentos      
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6.6.1 Se aumentou ou diminui, por favor dê uma estimativa. 
- 0-5%  
- 6-10%  
- 11-15%  
- 16-20%  
- >20%  
 
6.7 Se utiliza uma ferramenta, qual foi a variação da taxa de redução de custos 
da empresa desde a implementação deste? 
- Manteve-se   
- Aumentou    
- Diminui     
- Não sabe/Não responde  
 
6.7.1 Se aumentou ou diminui, por favor dê uma estimativa. 
- 0-5%  
- 6-10%  
- 11-15%  
- 16-20%  
- >20%  
 
6.8 Qual o seu grau de satisfação quanto à relação custo/beneficio da 
implementação de um sistema integrado de gestão de projectos? 
- Insatisfeito     
- Pouco Satisfeito    
- Satisfeito     
- Muito Satisfeito    
- Plenamente Satisfeito   
- Não sabe/Não responde   
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6.9 Para finalizar, se pensa que podem ser feitos comentários adicionais a este 
questionário que sejam relevantes para o tema abordado neste estudo, por 
favor refira-os em baixo e se sentiu algum tipo de dificuldade ou 
compreensão em alguma questão por favor indique qual para que seja 
corrigida com o maior rigor e celeridade. 
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Frequência da utilização de 
Informações fornecidas pelos 
relatórios para tomada de 
decisões em obra 
1,000 ,350 ,366 -,292 -,105 ,130 ,093 -,037 -,202 ,039 -,224 -,445 
Grau dificuldade de identificação 
ineficiências do processo de 
produção no relatório 
  1,000 -,008 ,167 -,240 -,008 -,087 ,144 -,027 ,012 -,276 -,318 
Frequência da utilização das 
informações do Prev./Real. nas 
obras realizadas imediatamente a 
seguir 
    1,000 ,060 ,194 ,329 ,164 ,236 ,014 -,129 ,119 -,186 
Grau de satisfação quanto à 
ferramenta utilizada 
      1,000 ,485 ,247 -,088 ,436 ,060 ,188 ,217 ,413 
Avaliação do aumento da 
produtividade da obra  
        1,000 ,102 -,066 ,087 ,054 ,168 ,255 ,423 
Importância de uma ferramenta de 
controlo quanto a Prev./Real. em 
termos de custos 
          1,000 ,220 ,209 ,074 ,335 ,362 ,007 
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Importância de uma ferramenta de 
controlo quanto a Cumprimento do 
planeamento 
            1,000 ,053 -,018 ,246 ,208 -,079 
Importância de uma ferramenta de 
controlo quanto a Gestão de M/O 
              1,000 ,166 ,221 ,159 ,073 
Importância de uma ferramenta de 
controlo quanto a Gestão de 
Stocks 
                1,000 ,394 ,408 ,004 
Importância de uma ferramenta de 
controlo quanto a Gestão de 
subcontratações 
                  1,000 ,237 ,392 
Como avalia a importancia de 
uma ferramenta formal no q 
respeita a: - Gestão de 
equipamento 
                    1,000 -,034 
Satisfação da ferramenta que 
utiliza quanto a Interface 
                      1,000 
Satisfação da ferramenta que 
utiliza quanto a Facilidade de 
utilização 
                        
Satisfação da ferramenta que 
utiliza quanto a Capacidade 
Comparação. Prev./Real. 
                        
Satisfação da ferramenta que 
utiliza quanto a Redução de 
custos 
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Satisfação da ferramenta que 
utiliza quanto a Fluxo informação 
dentro da organização 
                        
Satisfação da ferramenta que 
utiliza quanto a Capacidade de 
ajuda à decisão 
                        
Satisfação da ferramenta que 
utiliza quanto a Relação 
Custo/beneficio 
                        
Satisfação da ferramenta quanto a 
Quantidade de trabalho na 
actualização de dados 
                        
Variação da taxa de sucesso da 
empresa desde implementação  
                        
Variação da taxa de redução de 
custos da empresa desde a 
implementação  
                        
Grau de satisfação quanto ao 
custo/beneficio de um sistema 
informático de controlo 
                        
Percentagem de projetcos 
realizados no prazo inicial 
acordado 
                        
Percentagem de projectos que 
não cumpriu as margens de lucro 
                        
Percentagem de projectos que 
não cumpriu os requisitos de 
qualidade 
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Frequência da utilização de 
Informações fornecidas pelos 
relatórios para tomada de 
decisões em obra 
-,321 -,340 -,270 ,044 ,253 ,242 -,377 ,150 -,010 ,120 ,112 ,258 -,331 
Grau dificuldade de identificação 
ineficiências do processo de 
produção no relatório 
,157 -,325 -,436 -,001 -,153 ,024 -,155 -,127 -,304 ,150 -,060 ,108 -,211 
Frequência da utilização das 
informações do Prev./Real. nas 
obras realizadas imediatamente 
a seguir 
-,061 ,089 -,130 -,017 -,093 -,142 -,044 ,514 ,117 ,419 ,496 -,238 ,076 
Grau de satisfação quanto à 
ferramenta utilizada 
,471 ,396 ,171 -,085 -,218 ,094 ,378 ,000 -,098 ,348 -,119 -,229 -,039 
Avaliação do aumento da 
produtividade da obra  
,191 ,551 ,377 ,275 ,162 ,119 ,412 ,469 ,479 ,234 ,160 -,024 -,028 
Importância de uma ferramenta 
de controlo quanto a Prev./Real. 
em termos de custos 
,114 ,053 ,136 -,196 ,098 ,184 -,038 -,074 -,201 ,688 -,160 ,123 ,277 
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Importância de uma ferramenta 
de controlo quanto a 
Cumprimento do planeamento 
,052 ,023 -,157 ,142 ,059 ,209 ,102 -,269 -,063 ,189 ,171 -,115 ,158 
Importância de uma ferramenta 
de controlo quanto a Gestão de 
M/O 
,133 ,066 ,161 -,062 -,121 ,087 ,296 -,200 -,350 ,047 -,033 -,240 ,051 
Importância de uma ferramenta 
de controlo quanto a Gestão de 
Stocks 
-,121 ,278 -,012 ,324 ,220 -,072 ,220 -,184 ,097 ,345 -,022 -,525 -,196 
Importância de uma ferramenta 
de controlo quanto a Gestão de 
subcontratações 
,206 ,294 ,266 ,143 ,499 ,297 ,359 -,246 ,073 ,247 -,226 ,133 -,168 
Como avalia a importância de 
uma ferramenta formal no q 
respeita a: - Gestão de 
equipamento 
-,010 ,467 ,189 ,132 -,106 -,099 ,002 -,088 ,262 ,462 ,220 -,280 ,054 
Satisfação da ferramenta quanto 
a Interface 
,446 ,449 ,344 ,128 ,231 ,351 ,667 -,048 ,076 ,139 -,189 ,146 -,097 
Satisfação da ferramenta quanto 
a Facilidade de utilização 
1,000 ,227 ,331 -,055 -,123 ,213 ,423 ,094 -,121 ,136 -,211 ,255 ,014 
Satisfação da ferramenta quanto 
a Capacidade Comparação. 
Prev./Real. 
  1,000 ,440 ,379 ,312 ,303 ,601 ,017 ,351 ,255 ,218 -,091 -,284 
Satisfação da ferramenta quanto 
a Redução de custos 
    1,000 ,308 ,443 ,206 ,377 ,161 ,276 -,095 -,007 ,153 ,230 
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Satisfação da ferramenta quanto 
a Fluxo informação dentro da 
organização 
      1,000 ,580 ,211 ,418 ,082 ,532 ,110 ,385 ,015 -,077 
Satisfação da ferramenta quanto 
a Capacidade ajuda à decisão 
        1,000 ,530 ,402 ,053 ,470 ,194 ,139 ,165 -,273 
Satisfação da ferramenta quanto 
a Relação Custo/beneficio 
          1,000 ,529 -,012 -,193 ,270 -,182 ,193 -,328 
Satisfação da ferramenta quanto 
a Quantidade de trabalho na 
actualização de dados 
            1,000 -,097 ,103 ,117 -,155 ,003 -,182 
Variação da taxa de sucesso da 
empresa desde implementação  
              1,000 ,840 ,138 ,326 ,090 ,183 
Variação da taxa de redução de 
custos da empresa desde a 
implementação  
                1,000 ,336 ,662 ,091 -,169 
Grau de satisfação quanto ao 
custo/beneficio de um sistema 
informático de controlo 
                  1,000 ,306 -,164 -,175 
Percentagem de projetcos 
realizados no prazo inicial 
acordado 
                    1,000 -,271 ,018 
Percentagem de projectos que 
não cumpriu as margens de 
lucro 
                      1,000 ,100 
Percentagem de projectos que 
não cumpriu os requisitos de 
qualidade 
                        1,000 
 123 
 
 
ANEXO III
 125 
 
 
Anos de experiência na função 
actual 
Periodicidade de execução de 
correcções ou actualizaçoes ao 
planeamento num projecto 
Número de vezes que é feita a re-
orçamentação num projecto 
Periodicidade com que é feita a 
reorçamentação? 
Periodicidade que a obra actualiza a 
base de dados da empresa 
Tempo de utilização da ferramenta 
de controlo 
Número de anos de utilização da 
ferramenta de controlo na sua 
empresa? 
Número de projectos terminados em 
Portugal no ano de: 2009 
Número de projectos terminados em 
Portugal no ano de: 2008 
Número de projectos terminados em 
Portugal no ano de: 2007 
Desvio médio quanto a custos de 
Acessibilidades 
Desvio médio quanto a custos de 
Fundações 
Desvio médio quanto a custos de 
Estrutura 
Desvio médio quanto a custos de 
Alvenaria 
Desvio médio quanto a custos de 
Acabamentos 
A
n
o
s
 de
 e
xp
e
riê
ncia
 n
a
 
fu
nçã
o
 actu
al
 
1
 
,525
 
,118
 
,230
 
-
,086
 
,223
 
,100
 
,141
 
,246
 
,311
 
-
,047
 
,199
 
-
,278
 
,024
 
-
,126
 
Q
u
a
ntidad
e
 d
e
 co
rrecçõe
s
 o
u
 
a
ctualizaço
es
 a
o
 pla
n
ea
m
e
nto
 
n
u
m
 p
rojecto
 
 
 
1
 
,333
 
-
,095
 
-
,320
 
-
,020
 
-
,019
 
,073
 
,168
 
,216
 
-
,137
 
-
,035
 
,005
 
-
,157
 
-
,049
 
Nú
m
e
ro
 d
e
 ve
ze
s
 q
u
e
 é
 feita
 
o
rça
m
e
ntação
 n
u
m
 
p
rojecto
 
 
 
 
 
1
 
-
,321
 
-
,297
 
,390
 
,354
 
-
,292
 
-
,220
 
-
,216
 
,116
 
,038
 
,092
 
,207
 
,099
 
P
e
riodicid
ad
e
 co
m
 q
u
e
 é
 feita
 
a
 re
o
rça
m
e
ntaçã
o?
 
 
 
 
 
 
 
1
 
,051
 
,007
 
-
,074
 
,120
 
,122
 
,157
 
-
,055
 
,287
 
-
,353
 
-
,067
 
-
,324
 
P
e
riodicid
ad
e
 q
ue
 a
 ob
ra
 
a
ctualiza
 a
 b
ase
 de
 dad
o
s
 d
a
 
e
m
p
resa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
-
,195
 
-
,179
 
-
,056
 
-
,153
 
-
,167
 
-
,342
 
-
,321
 
-
,331
 
-
,306
 
-
,556
 
T
e
m
p
o
 de
 utilização
 d
a
 
fe
rra
m
e
nta
 de
 co
ntrolo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
,544
 
-
,090
 
-
,045
 
,022
 
,603
 
,438
 
-
,113
 
,185
 
,115
 
 
 126 
 
